

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2930**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **4** tháng 6 năm 2019

V/v dừng thực hiện dự án
Đường tránh lũ dọc sông
Bàu Giang

TƯ CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: <i>11.3.9</i>
	Ngày: <i>12.6.19</i>
	Chuyên:

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Công văn số 102/UBND-XD2 ngày 07/01/2019 về việc dừng thực hiện dự án Đường tránh lũ dọc sông Bàu Giang (dự án); ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 1329/SXD-ĐT&HT ngày 14/5/2019, của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 385/SGTVT-QLCL ngày 20/02/2019, của Sở Tài chính (tại Công văn số 554/STC-ĐT ngày 01/3/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 772/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 29/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép dừng thực hiện dự án Đường tránh lũ dọc sông Bàu Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 06/9/2010.

2. UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm:

a) Rà soát quy mô các đoạn tuyến còn lại của tuyến đường thuộc dự án (ngoài ranh giới chông lấn với các dự án khu dân cư) để đánh giá sự cần thiết, hiệu quả đầu tư, tính hợp lý của việc đầu tư các đoạn tuyến còn lại này; trường hợp cần thiết đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường, thì nghiên cứu khả năng khai thác quỹ đất, nguồn vốn đầu tư của thành phố, tận dụng tối đa hồ sơ đã duyệt và các công việc đã thực hiện, tổ chức thực hiện các bước để đầu tư mới các đoạn tuyến còn lại của tuyến đường theo quy định công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, đề xuất phương án quản lý hợp lý, đúng quy định đối với phần diện tích đã bồi thường giải phóng mặt bằng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

c) Khẩn trương triển khai thực hiện việc quyết toán dự án theo đúng quy định; quá trình thực hiện tiếp thu các ý kiến của các sở tại các văn bản nêu trên.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện dừng và quyết toán dự án theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT;
- VPUB: CVP, PCVP(TH), TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD. pbc173



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng