

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **634**/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **31** tháng 01 năm 2018

V/v công tác bồi thường,  
GPMB dự án Khu dân cư  
phía Nam đường Hai Bà Trưng  
(giai đoạn 1) và dự án đường  
Chu Văn An và khu dân cư  
(đoạn từ đường Hùng Vương  
đến đường Hai Bà Trưng)

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... <i>1134</i> .....
ĐẾN	Ngày: <i>31.01.18</i> .....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi.

Xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) tại văn bản số 09/BC-QISC ngày 23/01/2018 về tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1) và dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, dự án Cầu Thạch Bích đã hoàn thành việc hợp long trong khi theo báo cáo của QISC thì đến cuối năm 2018 dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1) và dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng) mới hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, GPMB là quá chậm theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Để đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả đầu tư dự án, kết nối đồng bộ các dự án phát triển hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu QISC khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể về tiến độ triển khai thực hiện đối với 02 dự án nêu trên; báo cáo UBND tỉnh, Sở Xây dựng để theo dõi và đôn đốc triển khai thực hiện.

2. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng (giai đoạn 1) và dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng), trên cơ sở nội dung báo cáo và đề xuất của QISC về một số cơ chế đặc cách riêng đối với 02 dự án, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ Tư vấn, Tổ giúp việc tham mưu UBND tỉnh các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, GPMB (được thành lập theo Quyết định số 921/QĐ-

UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) đề hướng dẫn QISC; UBND thành phố Quảng Ngãi triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 14/02/2018**.


3. Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm 4 Công văn số 7455/UBND-CNXD ngày 30/11/2017 về việc kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị do QISC làm chủ đầu tư (*đã quá thời hạn báo cáo 01 tháng so với chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7455/UBND-CNXD ngày 30/11/2017*); báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 14/02/2018**.

4. Trên cơ sở nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và QISC, giao Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch để Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường nhằm chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với 02 dự án nêu trên (*thời gian tổ chức Đoàn kiểm tra sau Tết Nguyên đán 2018*).

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, QISC và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (*báo cáo*);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, NNTN, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung53)



**Trần Ngọc Căng**