

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1382/UBND-NNTN**

Quảng Ngãi, ngày **19** tháng 3 năm 2018

V/v bổ sung kinh phí
năm 2018 để thực hiện dự án
Hồ chứa nước Hố Sỏ,
huyện Nghĩa Hành

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... <i>22.74</i>
ĐẾN	Ngày <i>20/3/18</i>
	Chuyên:.....

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Xét đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hành tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 08/02/2018 về việc xin bổ sung kinh phí năm 2018 để thực hiện Dự án Hồ chứa nước Hố Sỏ, huyện Nghĩa Hành và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 270/SKHĐT-TH ngày 09/3/2018 (các bản chụp kèm theo), UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất nội dung sau:

Dự án Hồ chứa nước Hố Sỏ, huyện Nghĩa Hành được phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 19/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, với tổng mức đầu tư là 18.502 triệu đồng, từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh, chủ đầu tư là UBND huyện Nghĩa Hành. Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2017 là 10.394 triệu đồng, trong đó, kế hoạch vốn năm 2017 là 1.000 triệu đồng (Kế hoạch vốn giao đầu năm tại Quyết định 685a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 là 7.000 triệu đồng; do triển khai chậm tiến độ, UBND tỉnh đã điều chỉnh giảm còn 1.000 triệu đồng tại Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 09/8/2017). Đến ngày 30/9/2017, giải ngân 0/1.000 triệu đồng (dưới 30% kế hoạch vốn được giao); đến 31/01/2018 giải ngân được 454/1.000 triệu đồng; còn lại 546 triệu đồng Sở Tài chính đang tổng hợp cho kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018.

Theo quy định tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước), nếu đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao thì không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2018. Do vậy, trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 được giao tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh không bố trí vốn cho dự án Hồ chứa nước Hố Sỏ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Nghĩa Hành tại Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 08/02/2018, trong năm 2017 dự án triển khai chậm tiến độ là do vướng mắc trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, do có 02 hộ dân không chấp thuận nhận tiền đền bù và đã khởi kiện lên Tòa án tỉnh. Tuy

nhiên, đến ngày 24/11/2017, 02 hộ dân đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đảm bảo tiếp tục triển khai thi công và hoàn thành dự án trong năm 2018.

Hiện nay, dự án đã thực hiện hoàn thành 35% khối lượng; trong đó khối lượng đập đất đạt 20%; tràn xả lũ đạt 95% khối lượng; kênh dẫn đạt 60% khối lượng. Đồng thời, dự án đã được UBND tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết năm 2018 tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2018.


Để đảm bảo đủ vốn thực hiện hoàn thành dự án trong năm 2018, sớm nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào sử dụng nhằm hoàn thành mục tiêu đầu tư dự án, UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 cho dự án Hồ chứa nước Hố Sồ là 5.000 triệu đồng từ nguồn vốn bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP cho các dự án mới phát sinh năm 2018 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 là 17.000 triệu đồng.

(Có phụ lục kèm theo)

Kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thông nhất./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Nghĩa Hành;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tmh197).



Trần Ngọc Căng

Phụ lục

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

Nguồn vốn: Cân đối ngân sách địa phương



(Kế hoạch số 1382 /UBND-NNTN ngày 19 /3/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN DỰ ÁN	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian thực hiện	Số Quyết định	Quyết định đầu tư			Kế hoạch trung hạn vốn NSDP giai đoạn 2016-2020	KH trung hạn đã bố trí đến hết năm 2017			Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2017	Kế hoạch 2016-2020 còn lại	Đề nghị giao kế hoạch năm 2018 ⁽¹⁾	Ghi chú	
						Tổng mức đầu tư	Trong đó			Tổng số	Kế hoạch 2016	Kế hoạch 2017					
							NSTW	NSDP (NS tỉnh)									XSKT
	Tổng cộng					18.502	-	18.502	-	8.300	2.244	1.244	1.000	10.394	6.056	5.000	
1	Hồ chứa nước Hố Sỏ	UBND huyện Nghĩa Hành	Nghĩa Hành	2014-2018	1342/QĐ-UBND ngày 19/9/2014, 36/QĐ-UBND ngày 08/01/2018	18.502		18.502		8.300	2.244	1.244	1.000	10.394	6.056	5.000	

Ghi chú: (1) Bố trí từ 17 tỷ đồng để thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và tham gia dự án PPP tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh.