

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 7 năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh**  
**tại cuộc họp UBND tỉnh ngày 17/7/2019**

Ngày 17/7/2019, đồng chí Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp UBND tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình: giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, dân dụng và công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND huyện Bình Sơn.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

1. Đối với nguồn vốn năm 2018 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019: Đến ngày 30/9/2019 phải giải ngân 90% kế hoạch vốn. Đối với các dự án không hoàn thành tỷ lệ giải ngân này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan và điều chuyển vốn sang dự án khác đang cần vốn và có tiến độ giải ngân đạt tỷ lệ cao.

2. Đối với các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2019: Đến ngày 30/9/2019 dự án giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác; dự án giải ngân dưới 30% thì không bố trí kế hoạch năm 2020 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2019 theo đúng tinh thần Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Các dự án có vướng mắc phát sinh không giải quyết được thì phải điều chuyển nội bộ ngay trong **tháng 8/2019**. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo chủ trương nêu trên.

3. Đối với các dự án cụ thể:

(1) Dự án tuyến đường Trì Bình - Cảng Dung Quất: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Bình Sơn khẩn trương giải quyết vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

(2) Dự án Khu dân cư Đập Cà Ninh: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, trình UBND tỉnh trong **tháng 8/2019** về phương án xử lý các vướng mắc liên quan đến xác định giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đất đối với dự án, nhằm thu hồi vốn, tái đầu tư cho các dự án khác, nhất là trên địa bàn KKT Dung Quất.

(3) Dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn I; gửi sở chuyên ngành thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

(4) Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ Chùa: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh khẩn trương giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đoạn từ thành phố Quảng Ngãi đến đường dẫn đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trước ngày 30/9/2019. Đối với việc tái định cư dự án, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4004/UBND-CNXD ngày 17/7/2019.

(5) Dự án Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2): Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về tiến độ giải ngân; trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn sang dự án khác, ưu tiên cho các dự án do Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư, có tỷ lệ giải ngân cao.

(6) Dự án các tuyến đê huyện Bình Sơn, đập ngăn mặn Bình Nguyên, Bình Phước: Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tập trung giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

(7) Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi: Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh thực hiện theo đề nghị của WB, tập trung nguồn vốn cho các dự án kênh mương trong hệ thống thủy lợi Thạch Nham.

(8) Dự án tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, Phổ Thạnh: Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh làm việc với UBND huyện Đức Phổ để giải quyết vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhằm thi công công trình đảm bảo tiến độ theo yêu cầu giao vốn của Trung ương. UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của địa phương về việc nạo vét, thông luồng cửa biển Sa Huỳnh, đảm bảo tàu thuyền lưu thông và sẽ xem xét, giải quyết khi cân đối được vốn.

(9) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án khắc phục sạt lở bờ biển và cửa sông theo đề xuất của Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 61/TTr-BQL ngày 10/7/2019; đảm bảo đúng chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 02/7/2019, đúng quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 và các quy định khác có liên quan; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/7/2019.

(10) Dự án đường Chu Văn An: UBND thành phố Quảng Ngãi tập trung ưu tiên thực hiện dự án này, thương lượng với Chủ đầu tư các dự án khu dân cư trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi để mua đất phục vụ tái định cư cho

người dân khu vực dự án.

(11) Dự án Khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xem xét, hướng dẫn Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

(12) Dự án Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh lên hạng 1 và dự án Trung tâm triển lãm tỉnh: Chuyển sang năm 2020 thực hiện. Vốn 02 dự án này điều chuyển sang dự án khác, ưu tiên nội bộ Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trong quá trình thẩm định dự án, cơ quan chủ trì thẩm định thực hiện lấy ý kiến góp ý của các sở, ban ngành, địa phương liên quan lưu ý:

- Xác định rõ nội dung và thời gian tham gia thẩm định dự án để gửi cơ quan chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định, trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết hồ sơ dự án.

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đối với các đơn vị vi phạm thời hạn tham gia thẩm định dự án, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý.

4. Tổ chức họp trực báo đánh giá tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân vốn:

Định kỳ hàng tháng, chủ đầu tư họp trực báo với nhà thầu về tiến độ thực hiện dự án và giải ngân, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở báo cáo của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tổ chức họp trực báo với các chủ đầu tư; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện hàng quý hoặc đột xuất nhằm đảm bảo giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- QISC.
- VPUB: CVP, PCVP, các P.Ng/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THbha219.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Minh Đạo**