

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà tiêu đội dân quân thường trực các xã trọng điểm (23 xã)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-SXD ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà tiêu đội dân quân thường trực các xã trọng điểm (23 xã);

Xét Tờ trình số 48/TTr-BCH ngày 07/01/2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án Nhà tiêu đội dân quân thường trực các xã trọng điểm (23 xã);

Trên cơ sở kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà tiêu đội dân quân thường trực các xã trọng điểm (23 xã) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 36/BCTĐ-SKHĐT ngày 31/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà tiêu đội dân quân thường trực các xã trọng điểm (23 xã) với các nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Phần công việc đã thực hiện có giá trị 196 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát, lập dự án.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Có giá trị 3.747 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định thiết kế BVTC và dự toán.
- Kiểm tra công tác nghiệm thu.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 14.220 triệu đồng, được chia thành 18 gói thầu như sau:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thiết kế BVTC và dự toán	280	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	73		Chỉ định thầu	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
3	Gói thầu số 3: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Bình Thạnh	968		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
4	Gói thầu số 4: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Bình Đông	968		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
5	Gói thầu số 5: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Bình Phú	937		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
6	Gói thầu số 6: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Bình Châu	968		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
7	Gói thầu số 7: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Tịnh Kỳ	968		Chỉ định thầu	Quý I/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
8	Gói thầu số 8: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực Phường Nghĩa Phú	937		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày

9	Gói thầu số 9: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Lợi	968	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
10	Gói thầu số 10: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Chánh	968		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
11	Gói thầu số 11: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Minh	968		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
12	Gói thầu số 12: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Đức Phong	968		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
13	Gói thầu số 13: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Phổ An	937		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
14	Gói thầu số 14: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Phổ Quang	937		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
15	Gói thầu số 15: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Phổ Châu	968		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Tối đa 120 ngày
16	Gói thầu số 16: Thi công Nhà tiểu đội dân quân thường trực xã Phổ Vinh	968		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng
17	Gói thầu số 17: Giám sát thi công xây dựng đợt 1	426		Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng đợt 1
18	Gói thầu số 18: Bảo hiểm công trình đợt 1	13	Chỉ định thầu	Quý II/2019	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng đợt 1 + 12 tháng bảo hành	

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 36/BCTĐ-SKHĐT ngày 31/01/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC), TH, CB;
- Lưu: VT, NC.huy32

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng