

Số: 10 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 01 năm 2018

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  
tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và triển khai  
kế hoạch hoạt động năm 2018 Dự án Giảm nghèo Khu vực  
Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi**

TRUNG TÂM CÔNG ĐÀO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....
	Ngày: 10/01/2018
	Chuyên:.....

Ngày 05/01/2018, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018 Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi họp có Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh; Lãnh đạo UBND huyện và Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên 03 huyện: Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà; Chủ tịch UBND 15 xã vùng Dự án (*Các xã vắng không có lý do: Ba Tơ, Ba Lê (huyện Ba Tơ), Sơn Liên, Sơn Màu (huyện Sơn Tây)*).

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý Dự án giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh, huyện, xã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2018 của Dự án; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phạm Trường Thọ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

### I. Đánh giá chung

Trong năm 2017, Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi đã có chuyển biến rõ nét, kết quả hoạt động đồng đều trên cả 04 hợp phần, tỷ lệ giải ngân đạt và vượt kế hoạch đề ra; nội dung báo cáo năm 2017 đã tổng hợp, phản ánh đầy đủ kết quả hoạt động; hoan nghênh sự tích cực trong công tác tổ chức thực hiện của Ban Quản lý dự án tỉnh, huyện, xã và hướng dẫn viên cộng đồng (CF).

1. Kết quả hoạt động năm 2017 được thể hiện ở các mặt chủ yếu đó là:

a) Hợp phần Phát triển cơ sở hạ tầng cấp xã và thôn bản: Năm 2017 đã làm tốt từ khâu lập hồ sơ, giao vốn đến kiểm tra đôn đốc việc triển khai thi công; đặc biệt là đối với các công trình do xã làm chủ đầu tư. Các công trình,

dự án thuộc hợp phần này đã góp phần cùng với các công trình dự án khác phục vụ mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

b) Hợp phần Phát triển sinh kế bền vững: Các hoạt động sinh kế mà người dân đang thực hiện đã bài bản và quy mô hơn, từng bước hạn chế cách thức canh tác, sản xuất lạc hậu và tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật; việc tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình sinh kế đã bắt đầu thực hiện theo nhóm hộ, hợp tác xã; các hoạt động kết nối thị trường được tăng cường, các nhóm LEG từng bước đã chủ động tìm hiểu nhu cầu của thị trường để chọn các loại hình sinh kế vừa có tiềm năng thị trường vừa phù hợp với điều kiện đặc thù trong vùng dự án; các tiểu dự án an ninh lương thực và dinh dưỡng đã giúp cải thiện đáng kể kiến thức về dinh dưỡng cho các hộ gia đình vùng dự án. Mục tiêu của dự án trong hợp phần này đang dần dần đạt được kết quả tích cực.

Trong năm 2017, Ban Quản lý Dự án huyện Sơn Hà đã có nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy liên kết thị trường, đặc biệt là việc ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với BigC Việt Nam để tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm và phát triển bền vững của các nhóm LEG.

c) Hợp phần Phát triển cơ sở hạ tầng kết nối cấp huyện, nâng cao năng lực và truyền thông cũng đạt những kết quả khá tốt, với 12 gói thầu xây lắp, 57 lớp tập huấn nâng cao năng lực và 04 hoạt động truyền thông.

2. Năm 2017 vẫn còn một số hạn chế nhưng không đáng kể; điều đáng hoan nghênh là những tồn tại cơ bản đã được khắc phục nhờ việc trực báo, giao ban, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên của Ban Quản lý Dự án các cấp.

## **II. Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian đến**

Qua đánh giá trên và những ý kiến đề xuất của các thành viên cuộc họp, nhằm phát huy những kết quả đạt được của năm 2017, trong năm 2018 yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

### **1. Sở Kế hoạch và Đầu tư**

- Chủ động liên hệ và tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét cân đối bố trí thêm kế hoạch vốn ngoài kế hoạch trung hạn đã phân bổ cho Dự án để hoàn thành giải ngân kế hoạch Dự án. Trong trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh đề nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các hoạt động về sinh kế và hạ tầng.

### **2. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi**

Trong quá trình thực hiện đề nghị Kho Bạc Nhà nước Quảng Ngãi tạo điều kiện hỗ trợ Ban Quản lý Dự án các cấp về thủ tục giải ngân; kịp thời chỉ đạo Kho bạc Nhà nước cấp huyện hỗ trợ Ban Quản lý Dự án huyện, Ban Phát triển xã các thủ tục giải ngân theo quy định.

### **3. Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh**

- Phát huy hiệu quả của công tác trực báo: Yêu cầu Ban Quản lý Dự án tỉnh duy trì lịch trực báo hằng tháng với Ban quản lý huyện, Ban Phát triển xã; đồng thời thường xuyên giám sát, kiểm tra để phát hiện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án.

- Đối với việc kết nối với BigC Việt Nam của Ban Quản lý Dự án huyện Sơn Hà: Ban Quản lý Dự án tỉnh cần làm đầu mối kết nối liên kết thị trường cho cả 03 huyện dự án, nhằm đa dạng hóa các mặt hàng cung cấp cho BigC Việt Nam và tạo đầu ra cho các nhóm LEG trên địa bàn 03 huyện vùng Dự án.

- Hướng dẫn các Ban Quản lý Dự án huyện, Ban Phát triển xã triển khai, thực hiện Kế hoạch năm 2018 sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, đôn đốc các Ban Quản lý Dự án huyện, Ban Phát triển xã thi công các công trình cơ sở hạ tầng chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 hoàn thành trong quý I/2018; hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt các hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật trong tháng 3/2018, lập và phê duyệt hồ sơ mời thầu để chủ động triển khai thực hiện khi được bổ sung vốn.

### **4. UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ**

Giao UBND các huyện vùng dự án chỉ đạo công tác phân cấp bàn giao và bảo quản, sử dụng các công trình hạ tầng thuộc Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên; đảm bảo các công trình hạ tầng phát huy hiệu quả và phục vụ người dân vùng dự án lâu dài.

Về vốn năm 2018: Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Kế hoạch tài chính do UBND tỉnh phê duyệt, Chủ tịch UBND các huyện dự án tiến hành phân bổ và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong tháng 01/2018; tập trung chỉ đạo hoàn thành các phần việc của năm 2018 trong 6 tháng đầu năm 2018.

### **5. Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ**

- Tăng cường công tác trực báo, kiểm tra, giám sát các khâu công việc được giao; tập trung thực hiện hoàn thành phần việc chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2017 và phần vốn còn lại của năm 2017 trong quý I/2018; các hoạt động của năm 2018 hoàn thành trước tháng 6/2018.

- Vì là năm sắp kết thúc Dự án nên yêu cầu hoàn thành việc quyết toán các công trình hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2018; 6 tháng cuối năm quyết toán xong các công trình của năm 2018.

- Tăng cường giám sát, hỗ trợ Ban Phát triển xã tổ chức, thực hiện các công trình, dự án đạt chất lượng, đúng tiến độ.

- Trong hợp phần phát triển cơ sở hạ tầng, vốn ít hơn nhưng phải chú trọng trong việc lập hồ sơ. Đặc biệt công tác giám sát, bảo quản công trình để người dân sử dụng lâu dài; chú ý tải trọng các phương tiện tham gia giao thông. Chủ động tham mưu, đề xuất UBND huyện trong công tác bàn giao, quản lý các công trình hạ tầng.

- Trong công tác sinh kế: Tổng kết, rút kinh nghiệm trên địa bàn những mô hình sinh kế phù hợp để triển khai nhân rộng, những mô hình kém hiệu quả cần sà sàng loại bỏ; việc chọn cây, con giống phải đảm bảo chất lượng và có cam kết của đơn vị cung cấp.

- Đối với những mô hình hiệu quả, kết nối thị trường tốt, Ban Quản lý dự án cấp huyện cần chú trọng mở rộng, thúc đẩy phát triển. Năm vừa qua Sơn Hà đã làm tốt việc kết nối thị trường, Ba Tư cũng đã có chuyển biến tích cực, yêu cầu Sơn Tây cần phải chú ý nỗ lực hơn trong hợp phần này.

- Nghiên cứu, chuẩn bị tốt hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị cơ bản về thủ tục đầu tư, khi có nguồn vốn Trung ương bố trí thêm là tiến hành thi công được ngay.

## **5. UBND 15 xã vùng Dự án**

- Chỉ đạo Ban phát triển xã: Thường xuyên trực báo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc chấn chỉnh kịp thời. Đối với các nhà thầu đã tham gia Dự án nhưng làm các công trình hạ tầng chậm tiến độ, chất lượng kém thì kiên quyết xử lý theo hợp đồng.

- Mỗi đồng chí Chủ tịch UBND xã cần nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức trong triển khai thực hiện, lo lắng trăn trở trong việc thoát nghèo của xã mình, có khát vọng giúp dân mình vươn lên thoát nghèo.

- Trong hoạt động hỗ trợ sinh kế: Vận động bà con, tiếp tục vận dụng các kiến thức dự án đã mang lại để tiếp tục duy trì các mô hình phù hợp nhằm đa dạng hóa các mô hình và tăng thu nhập cho người dân. Hướng đến việc sau khi dự án kết thúc, người dân vẫn vận dụng tốt các mô hình sinh kế và các liên kết thị trường đã hình thành trong giai đoạn này để tăng thu nhập, hộ nghèo thoát nghèo, các hộ khác vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nay thông báo kết luận của đồng chí Phạm Trường Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Giám đốc Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh, huyện, xã triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- CT, PCT (KT) UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- BQL Dự án GNKV TN tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ;
- BQLDA các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ;
- UBND 15 xã vùng Dự án;
- VPUB: CVP, PCVP (KT), CBTH;
- Lưu: VT, KT Vi11.



**TL. CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**

*Nguyễn Quốc Việt*  
**Nguyễn Quốc Việt**