

Số: 4534/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2
Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ;

Xét đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 30/9/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 293/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước Cây Xoài, huyện Đức Phổ, cụ thể như sau:

Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 có giá trị 4.640

triệu đồng, được chia thành 05 gói thầu (từ gói thầu số 9 đến gói thầu số 13) như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 9: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp đợt 2	7	Vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện	Chỉ định thầu	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
2	Gói thầu số 10: Giám sát thi công gói thầu xây lắp đợt 2	71		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
3	Gói thầu số 11: Bảo hiểm công trình gói thầu xây lắp đợt 2	28		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời hạn bảo hành công trình
4	Gói thầu số 12: Thi công Đập dâng, nhà quản lý, kênh và công trình trên kênh	4.345		Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	Tối đa 60 ngày
5	Gói thầu số 13: Tư vấn kiểm toán	189		Chỉ định thầu	-	Quý IV/2019	Trọn gói	Tối đa 20 ngày

Điều 2. UBND huyện Đức Phổ chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 293/BCTĐ-SKHĐT ngày 15/10/2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NN), TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh610).

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng