

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2883/UBND-KGVX

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 6 năm 2019

V/v đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành đưa vào hoạt động dự án Khu xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi

TỈNH CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: ...1102.....
	Ngày: 10.1.6.19...
	Chuyên:

Kính gửi:



- Các Sở: Y tế, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện - Sở Y tế.

Theo quy định của Ngân hàng Thế giới, dự án Khu xử lý chất thải rắn nguy hại tập trung tỉnh Quảng Ngãi kết thúc vào ngày 30/8/2019; để đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ và trên tinh thần buổi làm việc ngày 06/6/2019 giữa lãnh đạo UBND tỉnh với Đoàn công tác của Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất bệnh viện – Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế và một số sở, ngành liên quan tiếp tục chấp hành không nghiêm sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Công văn số 7384/UBND-KHVX ngày 27/11/2017, Công văn số 6051/UBND-KGVX ngày 02/10/2017, Công văn số 6060/UBND-KGVX ngày 08/10/2018, Công văn số 6254/UBND-KGVX ngày 15/10/2018 và Thông báo số 40/TB-UBND ngày 08/3/2019, gây ra sự chậm trễ theo cam kết của tỉnh với Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất bệnh viện – Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến toàn bộ dự án.

2. Từ nay đến ngày 15/7/2019, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế, các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện, đảm bảo cho việc kiểm định như đã xác định tại quyết định phê duyệt dự án. Thực hiện nghiêm các nội dung mốc thời gian mà Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới đã hướng dẫn, cảnh báo (tiến độ), cụ thể:

- Ngày 10/6/2019: Phúc đáp Công văn số 2407/TCMT-QLCT ngày 05/6/2019 của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường); đồng thời Sở Y tế làm việc với Tổng cục Môi trường để cấp giấy phép chạy thử;

- Ngày 15/6/2019: Phê duyệt phương án hoạt động và đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại khu xử lý.

- Ngày 15/6/2019: Chạy thử khu xử lý chất thải rắn nguy hại tập trung tỉnh (kết thúc chạy thử ngày 15/9/2019);
- Ngày 30/6/2019: Phê duyệt điều chỉnh bổ sung cục bộ quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh;
- Ngày 15/7/2019: Viện Pasteur Nha Trang đến kiểm định đầu ra dự án;
- Ngày 30/8/2019: Kết thúc các hoạt động của dự án;
- Ngày 15/9 đến 30/9/2019: Mời Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định cấp phép hoạt động;
- Tháng 11/2019: Dự án chính thức đi vào hoạt động.

3. UBND tỉnh tiếp tục khẳng định (đã khẳng định tại các Công văn: số 7197/UBND-KGVX ngày 21/11/2017, số 6562/UBND-KGVX ngày 24/10/2017) mọi chậm trễ, vi phạm cam kết, dẫn đến bị Ngân hàng Thế giới rút vốn (không thanh toán, mà rút tạm ứng) thì Sở Y tế, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Sở Y tế chịu hoàn toàn trách nhiệm.

4. Những nội dung công việc thuộc nội bộ ngành Y tế, Sở Y tế, Ban Quản lý phải chủ động xử lý dứt điểm. Những nội dung công việc phải phối hợp với các sở, ngành thì Sở Y tế, Ban Quản lý phải chủ động ở mức tối đa để đảm bảo sự phối hợp này có kết quả cụ thể. Tất cả các mục tiêu, yêu cầu của Dự án được phê duyệt phải được tuân thủ.

5. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế khẩn trương tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh bổ sung cục bộ quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

6. Nếu Sở Y tế và các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính không thực hiện được các yêu cầu nêu trên thì báo ngay để Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và tập thể UBND tỉnh xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Y tế;
- CT, PCTUBND tỉnh;
- BQL dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện – Bộ Y tế;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ155).

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng