

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **928** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **12** tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Đường trục chính
Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)**

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4856
	Ngày: 12/6/18
	Chuyên:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 28/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng;

Căn cứ các Quyết định: số 1602/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và số 1369/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới);

Căn cứ các Quyết định: số 621/QĐ-UBND ngày 06/5/2015, số 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 và số 1692/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới);

Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình số 1024/TTr-UBND ngày 24/5/2018 về việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới) và Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo kết quả thẩm định số 1298/SGTVT-QLCL ngày 07/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình Đường trục chính Nam Bắc trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới), cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Bổ sung kinh phí bồi thường, GPMB được lấy từ nguồn kinh phí dự phòng của công trình.

2. Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong dự toán xây dựng công trình:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Hạng mục chi phí	Dự toán được duyệt	Dự toán điều chỉnh	Chênh lệch tăng(+), giảm(-)
Chi phí xây dựng	116.116.123	116.116.123	0
Chi phí thiết bị	3.670.203	3.670.203	0
Chi phí bồi thường, GPMB	34.800.000	45.928.596	11.128.596
Chi phí quản lý dự án	1.461.011	1.461.011	0
Chi phí tư vấn ĐTXD	5.510.449	5.510.449	0
Chi phí khác	3.531.557	3.531.557	0
Chi phí dự phòng	28.772.657	17.644.061	-11.128.596
Tổng cộng:	193.862.000	193.862.000	0

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

1. Căn cứ vào khối lượng thực tế và các chế độ chính sách hiện hành làm cơ sở quản lý, nghiệm thu thanh toán theo đúng qui định của pháp luật về xây dựng; quản lý chặt chẽ kinh phí của dự án trong phạm vi dự toán công trình được duyệt.

2. Thực hiện các nội dung kiến nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh số 1298/SGTVT-QLCL ngày 07/6/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 06/5/2015, số 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 và số 1692/QĐ-UBND ngày 12/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh và Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.351.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính