

Số: 921 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4
Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng
tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020**

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 4051
	Ngày: 12/6/18
	Chuyển:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ các Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 17/6/2016; 933/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 và 2449/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1,2,3 Dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 08/TTr-CCKL ngày 25/5/2018; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1607/SNNPTNT ngày 28/5/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 150/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4 Dự án Nâng cao năng lực PCCC rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020 với các nội dung chính sau:

1. Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu năm 2018: có giá trị là 139 triệu đồng, gồm

các công việc quản lý dự án, thẩm định...

2. Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 4: Có giá trị 4.908 triệu đồng, chia thành các gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện
1	Gói thầu số 21: Xây dựng các trạm và kho chứa dụng cụ thiết bị, ga ra cho các Hạt Kiểm lâm: Sơn Tây, Bình Sơn, Mộ Đức	3.142	Vốn ngân sách Trung ương	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	180 ngày
2	Gói thầu số 22: Khảo sát lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (đợt 4)	367		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 23: Thẩm tra thiết kế dự toán gói thầu 21	15		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	20 ngày
4	Gói thầu số 24: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 21	13		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 25: Thẩm tra dự toán gói thầu số 29 và 31	2		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	10 ngày
6	Gói thầu số 26: Giám sát thi công gói thầu 21	100		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	180 ngày
7	Gói thầu số 27: Thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu số 21	3		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	10 ngày
8	Gói thầu số 28: Bảo hiểm công trình gói thầu số 21	7		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	180 ngày + bảo hành

9	Gói thầu số 29: Mua 45 máy cắt thực bì PCCCR	817	Vốn ngân sách Trung ương	Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày
10	Gói thầu số 30: Tư vấn giám sát gói thầu 29	6		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày
11	Gói thầu số 31: Mua 12 máy tính để bàn và 30 máy định vị GPS	422		Chào hàng cạnh tranh	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày
12	Gói thầu số 32: Tư vấn giám sát gói 31	3		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	30 ngày
13	Gói thầu số 33: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu số 29	2		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	45 ngày
14	Gói thầu số 34: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu 31	2		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	45 ngày
15	Gói thầu số 34: Thẩm định giá máy móc thiết bị (gói 29 và 31)	9		Chi định thầu	-	Quý III/2018	Trọn gói	10 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, giao chủ đầu tư:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 150/BCTĐ-SKHĐT ngày 05/6/2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), KT, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNak498.



Trần Ngọc Căng