

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~5252~~/UBND-CN XD
V/v quyết toán phần khối
lượng còn lại do nhà thầu phụ
thi công gói thầu số 3 thuộc
dự án Đường ngã ba Trà Bao
- Trà Quân, huyện Tây Trà

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 8 năm 2018

TT CÔNG BAO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 8279
	Ngày: 14/10/18
	Chuyên:

Kính gửi: UBND huyện Tây Trà

Xét đề nghị của UBND huyện Tây Trà tại Công văn số 733/UBND-KT ngày 15/3/2018, ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 1917/STC-ĐT ngày 17/8/2018 về việc cho phép quyết toán phần khối lượng còn lại do nhà thầu phụ thi công gói thầu số 3 thuộc dự án Đường ngã ba Trà Bao - Trà Quân, huyện Tây Trà, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận cho Chủ đầu tư được thanh, quyết toán đối với nhà thầu phụ ký hợp đồng bổ sung thuộc gói thầu số 3 thuộc dự án Đường ngã ba Trà Bao - Trà Quân, huyện Tây Trà đối với phần khối lượng thực tế đã thực hiện được nghiệm thu theo hồ sơ thiết kế điều chỉnh, bổ sung và đơn giá hợp đồng hạng mục mặt đường bê tông xi măng do UBND huyện Tây Trà phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 01/11/2012.

2. UBND huyện Tây Trà (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc tự tổ chức thực hiện mà không báo cáo và được sự cho phép của cấp thẩm quyền liên quan đến nội dung báo cáo của Sở Tài chính tại Công văn nêu trên, nghiêm túc rút kinh nghiệm và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất là ngày 25/10/2018.

Yêu cầu UBND huyện Tây Trà nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.581.



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng