

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **6572**/UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày **26** tháng 10 năm 2018

V/v điều chỉnh tiến độ
thực hiện dự án Khu nhà ở
nông thôn kết hợp thương
mại dịch vụ Nghĩa An

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 9963
	Ngày: 23.10.18
	Chuyên:

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành tại Công văn số 18/CV-108TT ngày 21/8/2018 về việc xin điều chỉnh tiến độ thực hiện và cơ cấu sử dụng đất dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi (văn bản đã gửi Sở), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND thành phố Quảng Ngãi, các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành tại Công văn nêu trên, có ý kiến tham mưu đề xuất việc điều chỉnh tiến độ dự án Khu nhà ở nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ Nghĩa An, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 15/11/2018./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 108 Trường Thành;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(TV415).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính