

Số: 781 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 6 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Đầu tư xây dựng  
và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở –  
Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Hiệp định vay vốn giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB);*

*Căn cứ các Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019 và 1700/QĐ-TTg ngày 28/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” vay vốn WB;*

*Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-BYT ngày 15/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” sử dụng vốn ngân hàng Thế giới;*

*Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách;*

*Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách Trung ương;*

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sử dụng vốn vay và hoàn trả vốn vay lại cho ngân sách Trung ương để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến sơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 và 232/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến sơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1, dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Công trình 16 Trạm y tế thuộc gói thầu số 3 dự án “Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở” - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ thư điện tử ngày 04/5/2021 của Ngân hàng Thế giới (WB) về việc không phản đối kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần việc sử dụng vốn WB của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ Y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 688/TTr-SYT ngày 12/5/2021 về việc thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở – Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 110/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/5/2021.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở – Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi, với các nội dung sau:

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 có giá trị 47.622 triệu đồng, được chia thành 11 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
----	--------------	---------------------------	-----------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------	---------------	------------------------------

11	Gói thầu số 15 (QN-C1-XL4): Sửa chữa Trạm y tế xã Tịnh Hà, Tịnh Hiệp, Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh; sửa chữa Trạm y tế xã Tịnh Châu, Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi; xây mới Trạm y tế xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa	15.643		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	Tối đa 180 ngày
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--	---------------------------------------	-------------------------	-------------	----------	-----------------

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Sở Y tế (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và Ngân hàng Thế giới.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 110/BCTĐ-SKHĐT ngày 25/5/2021.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (KGVX), TH, CBTH;
- Lưu VT, KGVX<sub>lmc439</sub>.

**CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Minh**

1	Gói thầu số 5: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thi công xây dựng đợt 2	49	Vốn đối ứng (ngân sách tỉnh)	Chi định thầu	-	Quý II/2021	Trộn gói	Tối đa 45 ngày
2	Gói thầu số 6: Bảo hiểm công trình đợt 2	74		Chi định thầu	-	Quý II/2021	Trộn gói	Tối đa 18 tháng
3	Gói thầu số 7: Kiểm toán các gói thầu thi công xây dựng đợt 2	230		Chi định thầu	-	Quý II/2022	Trộn gói	Tối đa 01 tháng
4	Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 12 (QN-C1-XL1)	130		Chi định thầu	-	Quý II/2021	Trộn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp
5	Gói thầu số 9: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 13 (QN-C1-XL2)	250		Chi định thầu	-	Quý II/2021	Trộn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp
6	Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 14 (QN-C1-XL3)	151		Chi định thầu	-	Quý II/2021	Trộn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp
7	Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 15 (QN-C1-XL4)	269		Chi định thầu	-	Quý II/2021	Trộn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp
8	Gói thầu số 12 (QN-C1-XL1): Sửa chữa Trạm y tế xã Ba Xa, huyện Ba To; xây mới trạm y tế xã Long Hiệp, Sửa chữa Trạm y tế xã Long Sơn, huyện Minh Long	7.546	Vốn vay WB 90% và vốn đối ứng 10%	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trộn gói	Tối đa 180 ngày
9	Gói thầu số 13 (QN-X1-XL2): Sửa chữa Trạm y tế xã: Bình Hòa, Bình Nguyên, Bình An, Bình Châu, huyện Bình Sơn	14.523		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trộn gói	Tối đa 180 ngày
10	Gói thầu số 14 (QN-C1-XL3): Sửa chữa Trạm y tế xã Trà Phú, Trà Lâm và xây mới Trạm y tế xã Trà Giang, huyện Trà Bồng	8.757	Vốn vay WB 90% và vốn đối ứng 10%	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trộn gói	Tối đa 180 ngày