

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 1312 /UBND-TH

V/v tập trung đẩy nhanh
tiến độ thực hiện và giải
ngân kẽ hoạch vốn đầu tư
công năm 2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 3 năm 2018

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 2183 Ngày: 15/3/18 Chuyên:



Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1375/BKHĐT-TH ngày 09/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kẽ hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (*bản chụp kèm theo*); để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (*theo Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh*) nhằm hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố:

a) Đối với kế hoạch vốn năm 2017 chưa giải ngân hết: Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, khẩn trương nghiệm thu lâm phiếu giá để thanh toán cho các đơn vị thi công phần vốn ngân sách tỉnh đã được Sở Tài chính thông báo¹ danh mục dự án được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2018. Đối với vốn ngân sách Trung ương năm 2017 chưa giải ngân hết, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 1108/UBND-TH ngày 05/3/2018, yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính*) để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xin kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2018 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1190/BKHĐT-TH ngày 01/3/2018.

b) Đối với kế hoạch vốn năm 2018:

- Về nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: Khẩn trương đẩy nhanh

¹ Công văn số: 322/STC-ĐT ngày 08/02/2018 và 396/STC-ĐT ngày 27/02/2018

tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án chuyển tiếp như: Đường trục chính trung tâm Nam Bắc thị trấn Sơn Tịnh (mới), đường tránh lũ cứu hộ, cứu nạn các huyện vùng Tây Quảng Ngãi, đường Ba Tơ - Ba Trang, cầu Thạch Bích, cầu An Phú...; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh các bước thủ tục đầu tư để triển khai khởi công chậm nhất trong quý II/2018 các dự án được UBND tỉnh giao mới trong năm 2018. Phản đấu đến **ngày 31/01/2019** giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao.

- Về nguồn vốn chương trình mục tiêu và trái phiếu Chính phủ: Năm 2018, UBND tỉnh giao kế hoạch vốn chủ yếu là các dự án chuyển tiếp, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao, nhất là các dự án: Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), Cảng Bến Định, Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - chợ Chùa, cầu Cửa Đại..., phản đấu giải ngân hoàn thành 100% kế hoạch vốn chậm nhất là **ngày 30/11/2018**.

- Về nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia:

Chương trình mục tiêu Giảm nghèo bền vững: UBND tỉnh đã giao kế hoạch vốn cho các đơn vị tại Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 12/02/2018, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp; đối với các dự án khởi công mới, các huyện, thành phố sớm hoàn thành thủ tục để khởi công chậm nhất là **ngày 30/4/2018**.

Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới: UBND tỉnh sẽ giao kế hoạch vốn cho các đơn vị trong tháng 3/2018, yêu cầu UBND các huyện, thành phố chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khi UBND tỉnh giao kế hoạch thì khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai ngay. Đối với các dự án khởi công mới, các huyện, thành phố sớm hoàn thành thủ tục để khởi công chậm nhất là **ngày 30/4/2018**, nhất là đối với các dự án thuộc 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới² năm 2018.

Đối với Sở Giao thông vận tải, chủ động phối hợp với các đơn vị khẩn trương lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng chậm nhất trong quý II/2018.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn; kịp thời báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư. Trường hợp số vốn giải ngân của sở, ngành, địa phương trong 03 tháng liên tiếp thấp hơn so với mức giải ngân trung bình của cả tỉnh, thì báo cáo UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tại sở, ngành, địa phương đó để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp xử lý phù hợp.

² (1) Tịnh Kỳ, (2) Nghĩa An, (3) Bình Long, (4) Bình Mỹ, (5) Bình Phú, (6) Tịnh Trà, (7) Tịnh Sơn, (8) Nghĩa Trung, (9) Nghĩa Hiệp, (10) Nghĩa Mỹ, (11) Nghĩa Thắng, (12) Nghĩa Thọ, (13) Đức Hiệp, (14) Đức Phú, (15) Phổ Thuận, (16) Ba Động, (17) Trà Bình, (18) An Hải.

Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Năm 2018, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn 02 lần, trong đó lần 1 *trước ngày 10/7/2018* và lần 2 *trước ngày 10/11/2018*.


3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu hoàn trả các khoản ứng trước, trả nợ vốn vay tín dụng đã được UBND tỉnh bố trí trong kế hoạch vốn năm 2018; tăng cường thu hồi nợ tạm ứng quá hạn; tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí trả nợ vốn vay, vốn tạm ứng các năm trước khi có phát sinh nguồn; định kỳ hàng tháng tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình giải ngân cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

4. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi: Tập trung thanh toán vốn cho các đơn vị khi đầy đủ thủ tục, lưu ý thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền. Định kỳ chậm nhất ngày 22 hàng tháng báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (*qua Sở Kế hoạch và Đầu tư*) đến ngày 20 hàng tháng.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư khẩn trương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đã đề ra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện kế hoạch đầu tư công, xử lý nghiêm các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn và kịp thời thay thế cán bộ, công chức trì trệ, cản trở không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với cơ quan, đơn vị nào để mất vốn, giải ngân chậm tiến độ thì người đứng đầu cơ quan và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định./.

Nơi nhận:

- Nhu trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/cáo);
- Bộ Tài chính (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth20.



Trần Ngọc Căng