

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5901** /UBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ
triển khai thực hiện dự án
Đường ven biển Dung Quất
- Sa Huỳnh

Quảng Ngãi, ngày **17** tháng 11 năm 2022

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh.

Thực hiện nội dung Công văn số 8229/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án tuyến đường ven biển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 (*được gửi trên Trục liên thông văn bản điện tử*), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn II, đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt; tập trung hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán để thực hiện giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được giao, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5370/UBND-KTTH ngày 21/10/2022./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, KT-TH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 1127).

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh

