

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 731 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 6 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1  
dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 387/QĐ-UBND ngày 24/3/2023, số 1388/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 và số 1894/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 về việc phê duyệt và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 149/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/6/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 83/TTr-BQL ngày 31/5/2024 về việc thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

*(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).*

**Điều 2.** Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Các nội dung khác tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 số 149/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/6/2024.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT-TH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, KTN.366



**Trần Hoàng Tuấn**

Phụ lục

**ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1 DỰ ÁN ĐƯỜNG HOÀNG SA - ĐỐC SỎI**

(Kèm theo Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

**I. Các gói thầu điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1:**

STT	Tên gói thầu	Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định được duyệt	Điều chỉnh
1	Gói thầu số 13: Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	70 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2023	Quý II/2024
2	Gói thầu số 17: Kiểm định chất lượng công trình	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	70 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2023	Quý II/2024
3	Gói thầu số 21: Thẩm tra an toàn giao thông	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	20 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý III/2024	Quý II/2025
4	Gói thầu số 27: Kiểm toán độc lập	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	70 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý II/2024	Quý IV/2024

**II. Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1**

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (trđ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giảm sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh	Gói thầu số 28	Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu số 13, số 17 và số 27	10	Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý II/2024	Tròn gói	Tối đa 12 tháng	Không áp dụng	Không đề xuất

