

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 787 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1218/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công

trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 88/TTr-BQL ngày 05/6/2024 về việc thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi; đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 155/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 dự án Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi.

(Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 số 155/BCTĐ-SKHĐT ngày 19/6/2024.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT-TH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN (Vũ 513).



Trần Hoàng Tuấn

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2 DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KÈ CHỐNG SẠT LỞ KẾT HỢP TẠO QUỶ ĐẤT BỜ BẮC SÔNG TRÀKHIẾP, ĐOẠN QUA XÃ TỈNH AN VÀ XÃ TỈNH LONG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. Gói thầu điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2:

STT	Tên gói thầu	Nội dung điều chỉnh	Theo quyết định đã được duyệt		Điều chỉnh
			Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
1	Gói thầu số 27: Kiểm toán công trình	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	-	Quý II/2024	70 ngày
		Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu		Quý III/2024	

II. Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (trđ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đầu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh	Gói thầu số 29	Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 27	3	Nguồn thu tiền sử dụng đất của tỉnh và nguồn vượt thu ngân sách năm 2021, 2022	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý III/2024	Tròn gói	Tối đa 40 ngày	Không áp dụng	Không đề xuất