

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4985**UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **16** tháng 8 năm 2017

V/v xử lý dứt điểm những
vấn đề còn tồn tại đối với
các dự án đầu tư chậm tiến
độ trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 1361
ĐẾN	Ngày: 17 8 17
	Chuyên:.....

Theo kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 193/BC-HĐND ngày 10/7/2017 về đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với các dự án chậm tiến độ trong địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất:

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp có liên quan khẩn trương tiếp tục rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm các các đề vướng mắc đối với từng dự án trong tổng số 06 dự án chậm tiến độ, gồm: Dự án Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu Trường Thành, dự án Nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu Tam Nguyên, dự án Khu dịch vụ Du lịch sinh thái Bình Sơn Hải của Công ty Cổ phần 658, dự án Khu biệt thự, căn hộ cao cấp Mùa Thu của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco, dự án Khu dân cư Thiên Tân của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân và dự án Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê của Công ty TNHH Thương mại Hương Lúa. Thời hạn hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm 06 dự án này **trong quý III/2017**.

Trước mắt, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi khẩn trương tham mưu UBND tỉnh tiếp tục có văn bản kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy cho phép Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng, thương mại Thiên Phúc tiếp tục triển khai Dự án Khu công nghiệp Thiên Phúc; báo cáo, trình UBND tỉnh **trước ngày 20/8/2017**.

2. Đối với 04 dự án tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng trên địa bàn các Khu công nghiệp Quảng Ngãi:

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương làm việc

với từng doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ từng vấn đề khó khăn thuộc phạm vi, thẩm quyền cho phép hoặc kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định. Tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ các Chủ đầu tư này tìm kiếm đối tác chuyển nhượng dự án hoặc liên doanh, liên kết chuyển đổi mục tiêu đầu tư tiếp tục thực hiện dự án.

3. Đối với các dự án nằm ngoài Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm những vấn đề còn tồn tại đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi nêu tại Báo cáo số 141/BC-UBND ngày 27/6/2017 của UBND tỉnh và kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 193/BC-HĐND ngày 10/7/2017 (*văn bản này cũng đã được gửi cho các đơn vị*). Hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ **trong Quý III/2017**; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (*báo cáo*);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng và Ban KTNS – HĐND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Công Thương;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, KGVX, NNTN, KT, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung423)



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng