

Số: ~~1527~~/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày ~~01~~ tháng ~~10~~ năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tư - Ba Trang, huyện Ba Tư (giai đoạn I)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 1968h/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tư - Ba Trang, huyện Ba Tư (giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tư - Ba Trang, huyện Ba Tư (giai đoạn I);

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Tư tại Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 08/9/2021, ý kiến của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1918/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 20/9/2021 và đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2559/SGTVT-QLCL ngày 28/9/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường cứu hộ, cứu nạn Ba Tư - Ba Trang, huyện Ba Tư (giai đoạn I) đã được phê duyệt tại Quyết định số 1968h/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

## 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục chi phí	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	66.903.335.000	66.903.335.000	0
2	Chi phí quản lý dự án	1.013.452.000	1.013.452.000	0
3	Chi phí bồi thường, GPMB	1.200.000.000	2.239.993.000	1.039.993.000
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	4.350.310.000	4.350.310.000	0
5	Chi phí khác	1.519.018.000	1.519.018.000	0
6	Chi phí dự phòng	192.000	0	-192.000
<b>Tổng cộng:</b>		<b>74.986.307.000</b>	<b>76.026.108.000</b>	<b>1.039.801.000</b>

## 2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án:

Nội dung	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Nguồn vốn đầu tư	Ngân sách tỉnh	Ngân sách tỉnh 74.986.307.000 đồng, phần còn lại là ngân sách huyện
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2016 - 2020	Năm 2016 - 2021

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1968h/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Huyện ủy và HĐND huyện Ba Tơ;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.311.

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Minh