

Số: 1058/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 8 năm 2010

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....442.....
	Ngày: 05/8/2010 Về
	Chuyên:.....

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 1
Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 26/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I, Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Xét Tờ trình số 485/TTr-BQL ngày 05/7/2010 của Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 7, 11 và thời gian tổ chức đấu thầu các gói thầu trong kế hoạch đấu thầu giai đoạn I, Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 693/TTr-SKHĐT ngày 20/7/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I, Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 3, Điều 1, Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I, Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu của các gói thầu số 7 từ chào hàng cạnh tranh thành chỉ định thầu.

Đối với gói thầu số 11 vẫn tiếp tục thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 và Công văn số 1896/UBND-VX ngày 28/6/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Điều chỉnh thời gian lựa chọn nhà thầu của các gói thầu số 6, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19 như sau:

- Thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 7, 10, 12, 16, 18, 19 trong năm 2010.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 6 và 17 trong năm 2011.


Điều 2. Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy định về lập và trình duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước, sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả theo đúng tiến độ được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- VPUB: PVP (VX), KHTH, THCB;
- Lưu: VT, P.VXXH.vv264.



Nguyễn Hoàng Sơn