

Số: 242 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 8 năm 2010

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....458.....
	Ngày: 11/8/2010
	Chuyên:.....Kết luận.....

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 6 tháng đầu năm 2010**

Ngày 23/7/2010, đồng chí Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp kiểm tra và đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo 6 tháng đầu năm 2010. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, UBND các huyện ven biển gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và huyện đảo Lý Sơn.

Sau khi nghe đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trong năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 và ý kiến tham gia của lãnh đạo các Sở, ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:

### 1. Về đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2010:

Nhìn chung, UBND các huyện đã tích cực, tập trung trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, cũng như chấp hành tốt việc chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là UBND huyện Sơn Tịnh và Đức Phổ, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các dự án.

Bên cạnh đó vẫn còn một số UBND huyện thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; riêng đối với lãnh đạo UBND 03 huyện là Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức đã không nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc tham dự hội nghị trực báo của UBND tỉnh để báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm trên địa bàn, vì vậy yêu cầu lãnh đạo UBND các huyện phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh.

### 2. Về giải quyết và chỉ đạo một số nội dung cụ thể:

a) UBND các huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình, trong đó lưu ý đối với những công trình đang thi công đến tháng 8 năm 2010 phải đạt ít nhất 80% tỷ lệ giải ngân vốn so với kế hoạch được giao; đối với những công trình đang thẩm định hồ sơ, thủ tục, phải chỉ đạo các phòng, ban liên quan của huyện sớm thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt trước tháng 8/2010. Riêng những công trình mới điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn thì phải hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng trước ngày 15/8/2010.

Tất cả các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc kế hoạch năm 2010 phải được thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thành chậm nhất trước ngày 10/11/2010.

b) Đối với nguồn vốn đầu tư còn thừa của kế hoạch năm 2009 và vốn còn thừa sau khi quyết toán các công trình: Đồng ý chuyển sang năm 2010 để tiếp tục đầu tư, thanh toán. Giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện báo cáo, gửi Sở trước ngày 12/8/2010 để Sở phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo và tham mưu UBND tỉnh xử lý trước ngày 16/8/2010. Lưu ý, UBND các huyện phải báo cáo cụ thể từng danh mục công trình còn thừa vốn.

c) Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Trung ương về việc tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trong giai đoạn đến, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện ven biển và huyện Lý Sơn tiếp tục xây dựng và chuẩn bị tốt đối với kế hoạch đầu tư xây dựng chương trình này theo kế hoạch năm 2011.

d) Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn các huyện thuộc chương trình bãi ngang ven biển tổng kết, đánh giá chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, về hiệu quả chương trình và những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị với Trung ương (dự kiến tổng kết chương trình bãi ngang ven biển đầu tháng 11/2010).

e) Về điều chỉnh chi phí nhân công theo hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2010 của Bộ Xây dựng tại Công văn số 920/BXD-KTXD ngày 25/5/2010: Yêu cầu UBND các huyện chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản và tại Công văn 920/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng.

g) Về quyết toán các công trình thuộc kế hoạch năm 2009: UBND các huyện phải thực hiện hoàn thành chậm nhất trong tháng 8 năm 2010.

h) Yêu cầu UBND các huyện thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về tình hình triển khai thực hiện chương trình đúng theo quy định tại Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh và tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban của Ban Chỉ đạo chương trình.

i) Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng lịch cho lãnh đạo UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế việc triển khai thực hiện của các địa phương đối với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện ven biển và huyện Lý Sơn triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và Lý Sơn;
- VPUB: C,PVP (ĐNMN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMN (Ts129).

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÒNG VĂN PHÒNG**



**Phạm Minh Tuấn**