

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1694 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 11 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I,
Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

RUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....1071.....
ĐẾN	Ngày: 30/11/2010.....
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 và Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 06/5/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án và điều chỉnh một số nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 và Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt và điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I, Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Xét nội dung Tờ trình số 725/TTr-BQL ngày 05/11/2010 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc xin điều chỉnh quy mô các gói thầu số 18 và 19 trong Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1095/TTr-SKHĐT ngày 19/11/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu giai đoạn I, Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tách các gói thầu số 18 và 19 tại Quyết định số: 1040/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn I, Dự án: Trường Đại học Phạm Văn Đồng thành các gói thầu như sau:

Biểu Kế hoạch đấu thầu

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 18a: Xưởng thực hành lọc hóa dầu	16.000	Vốn ngân sách, vốn ODA và huy động từ các tổ chức cá nhân khác	Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý IV/2010	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
2	Gói thầu số 18b: Thiết bị Xưởng thực hành lọc hóa dầu	20.295		Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý IV/2011	Trọn gói	Tối đa 06 tháng kể từ ký hợp đồng
3	Gói thầu số 19a: Xưởng thực hành công nghệ thông tin	12.000		Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý IV/2010	Theo đơn giá điều chỉnh	Tối đa 12 tháng kể từ ngày bàn giao mặt bằng
4	Gói thầu số 19b: Thiết bị Xưởng thực hành công nghệ thông tin	24.295		Đấu thầu rộng rãi	01 túi hồ sơ	Quý IV/2011	Trọn gói	Tối đa 06 tháng kể từ ký hợp đồng


Điều 2. Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy định về lập và trình duyệt hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; đưa công trình vào khai thác sử dụng có hiệu quả theo đúng tiến độ được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác quy định tại Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 và Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 05/8/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- Trường Đại học Phạm Văn Đồng;
- VPUB: PVP(VX), P.KHTH. CBTH;
- Lưu: VT, P.VHXH.Vy476.



Nguyễn Hoàng Sơn