

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4147/UBND-CNXD
V/v kéo dài thời gian thực
hiện dự án Cầu Bình Dương

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 10 năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC C. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 7.069
	Ngày: 15.10.13
	Chuyên:

Kính gửi: UBND huyện Bình Sơn

Xét đề nghị của UBND huyện Bình Sơn tại Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 31/12/2011, ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1033/SKHĐT-TH ngày 02/10/2013 về việc đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện dự án Cầu Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận việc UBND huyện Bình Sơn kéo dài thời gian thực hiện dự án Cầu Bình Dương (đã được phê duyệt tại Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 27/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh) đến ngày 30/6/2011.

2. UBND huyện Bình Sơn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện việc thanh, quyết toán giá trị khối lượng hoàn thành theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành để trình cơ quan chức năng thẩm tra và trình cấp thẩm quyền phê duyệt đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: C, PCVP(CN), KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.343.



CHỦ TỊCH

Cao Khoa