

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2065 /UBND-VX

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 7 năm 2011

V/v khẩn trương chỉ đạo
giải quyết bồi thường, giải
phóng mặt bằng dự án Khu
du lịch Sa Huỳnh mở rộng
giai đoạn II

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....
	Ngày:.....
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- UBND huyện Đức Phổ;
- Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi.


Qua xem xét Công văn số 136/CTCPDL ngày 16/7/2011 của Công ty Cổ phần Du lịch Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là Công ty) cho thấy: UBND huyện Đức Phổ đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, địa phương trực thuộc trong việc giải quyết bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch Sa Huỳnh mở rộng giai đoạn II do Công ty làm chủ đầu tư. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tiến hành được bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với dự án này. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:

Giao UBND huyện Đức Phổ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đã gây chậm trễ trong việc xác định bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch Sa Huỳnh mở rộng giai đoạn II do Công ty làm chủ đầu tư; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 31/7/2011 để chỉ đạo.

Trên cơ sở tổ chức kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, giao UBND huyện Đức Phổ chỉ đạo các phòng, ban và địa phương liên quan phối hợp với Công ty khẩn trương xử lý dứt điểm những vướng mắc để cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu du lịch Sa Huỳnh mở rộng giai đoạn II trước ngày 15/8/2011 để Công ty triển khai dự án. UBND tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra thực địa trong khoảng thời gian từ 15/8 - 20/8/2011./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT (VX) UBND tỉnh;
- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;
- VPUB: C, PVP (VX), CBTH;
- Lưu: VT, VHXXH.qn407



Lê Quang Thích