

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: ~~767~~ /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng
công trình Khu di tích mộ cụ Bùi Tá Hán**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu di tích mộ cụ Bùi Tá Hán;

Xét Tờ trình số 556/TTr-BQLDDCN ngày 17/5/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu di tích mộ cụ Bùi Tá Hán; kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu di tích mộ cụ Bùi Tá Hán của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 107/BCTĐ-SKHĐT ngày 21/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu di tích mộ cụ Bùi Tá Hán; với các nội dung sau:

1. Phân công việc đã thực hiện

Phần công việc đã thực hiện có giá trị 281 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Khảo sát địa chất, địa hình.
- Giám sát công tác khảo sát.
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất và cắm mốc ranh giới.
- Thẩm định dự án.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

Phần công việc này có giá trị 5.128 triệu đồng, bao gồm các phần việc sau:

- Quản lý dự án.
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
- Thẩm định thiết kế kỹ thuật.
- Thẩm duyệt PCCC.
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.
- Dự phòng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá trị 24.491 triệu đồng, được chia thành 12 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	659	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý II/2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
2	Gói thầu số 2: Thẩm định giá vật liệu	20		Chi định thầu	-	Quý II/2021	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
3	Gói thầu số 3: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	93		Chi định thầu	-	Quý II/2021	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
4	Gói thầu số 4: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	86		Chi định thầu	-	Quý II/2021	Trọn gói	Tối đa 45 ngày

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 107/BCTĐ-SKHĐT ngày 21/5/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CNXD, CBTH;
- Lưu VT, KGVX.

CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (tr.đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình	28		Chỉ định thầu	-	Quý III/2021	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trình
6	Gói thầu số 6: Kiểm tra đưa công trình vào sử dụng	15		Chỉ định thầu	-	Quý II/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
7	Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn, vật nổ	20		Chỉ định thầu	-	Quý III/2021	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
8	Gói thầu số 8: Toàn bộ phần thi công tu bổ công trình	1.164		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	Tối đa 8 tháng
9	Gói thầu số 9: Toàn bộ phần thi công xây dựng (trừ tu bổ) công trình	20.196		Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 giai đoạn 2 túi hồ sơ	Quý III/2021	Đơn giá cố định	Tối đa 12 tháng
10	Gói thầu số 10: Thiết bị trưng bày hiện vật, sưu tầm, tranh ảnh theo các chủ đề, nội thất trưng bày cho Đền thờ, nhà Tả vu, Hữu vu và thiết bị âm thanh, hệ thống camera	1.412	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	1 giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	Tối đa 8 tháng
11	Gói thầu số 11: Viết đề cương trưng bày tổng quát và đề cương trưng bày chi tiết	170		Chỉ định thầu	-	Quý III/2021	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
12	Gói thầu số 12: Giám sát thi công xây dựng và thiết bị	627		Tự thực hiện	-	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng và thiết bị