

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4241** /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 7 năm 2018

V/v điều chỉnh, bổ sung  
thiết kế bản vẽ thi công  
và dự toán thuộc công  
trình Đường Ba Chùa -  
Bến Buôn, huyện Ba Tơ

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: ..... <b>6919</b> .....
	Ngày: ..... <b>18/7/18</b> .....
	Chuyên: .....

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Ba Tơ.

Xét đề nghị của UBND huyện Ba Tơ tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 26/6/2018 và Công văn số 1126/UBND ngày 10/7/2018 về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường Ba Chùa - Bến Buôn, huyện Ba Tơ; ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 1710/SGTVT-QLCL ngày 16/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình để đảm bảo chất lượng công trình, cụ thể:

- Cắt giảm không thi công xây dựng các đoạn lý trình Km13+202 - Km13+352 và Km20+802-Km21+402.

- Bổ sung các hạng mục nền mặt đường, thoát nước, nút giao và hệ thống an toàn giao thông tại các đoạn lý trình Km15+205 - Km15+924 và Km17+581 - Km17+659.

- Nối cống D100 tại lý trình Km17+844, bổ sung tường cánh, chân khay, sân cống phía hạ lưu cống.

2. Kinh phí thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung tại Điểm 1 Công văn này được điều chuyển từ chi phí xây dựng các hạng mục cắt giảm không thi công (*sẽ chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự toán theo quy định*), không vượt chi phí xây dựng trong dự toán được phê duyệt tại Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Yêu cầu UBND huyện Ba Tơ tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo quy định làm cơ sở tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (PT), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, TH (13/43).



**CHỦ TỊCH**  
Trần Ngọc Căng