

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1078/UBND-KTN

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 3 năm 2024

V/v kế hoạch thực hiện công  
tác giải phóng mặt bằng dự án  
Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;
- UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 482/BQL-QLDA2 ngày 23/02/2024 về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất kế hoạch thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi như đề xuất của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Công văn số 482/BQL-QLDA2 ngày 23/02/2024 (được gửi trên Trục liên thông văn bản điện tử).

2. Tổ chức thực hiện

a) Đối với UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi

- Trên cơ sở các mốc thời gian theo kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tập trung nguồn lực, ưu tiên thời gian để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các công việc thuộc phần trách nhiệm của địa phương; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và các đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Thành lập Tổ công tác vận động theo địa bàn từng xã, thị trấn với sự tham gia của các phòng chuyên môn và các hội đoàn thể của địa phương để tích cực triển khai và quyết liệt trong công tác vận động người dân chấp hành chủ trương chung, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng công trình. Trường hợp sau khi đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định và tổ chức giải thích, vận động mà hộ dân vẫn không thống nhất thì báo cáo kết quả vận động và triển khai đảm bảo an ninh trật tự, cưỡng chế thu hồi đất theo quy định để đảm bảo tiến độ đúng theo kế hoạch đề ra.

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Sơn

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của đơn vị; tăng cường bố trí nhân sự có kinh nghiệm, năng lực tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, tập trung ưu tiên giải quyết phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và phần diện tích đất do UBND cấp xã quản lý.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để hoàn thiện các nội dung pháp lý về đất, tài sản trên đất, đề nghị các địa phương khẩn trương xác nhận, nhất là đối với phần diện tích ưu tiên giải quyết.

- Các nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phải kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương để tháo gỡ, giải quyết dứt điểm; trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo giải quyết, tuyệt đối không để kéo dài làm ảnh hưởng chung đến tiến độ triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án.

c) Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công dự án; làm đầu mối tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch nêu trên, trường hợp phát sinh nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, các Sở chuyên môn tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành các nội dung theo như Kế hoạch đề ra. Định kỳ hàng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, chủ động hỗ trợ giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết khi có đề nghị của UBND các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh và thành phố Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Thường trực Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, KTN.122



**Đặng Văn Minh**