

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện của dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Ngày 07/5/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện của dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND: thành phố Quảng Ngãi, huyện Bình Sơn; Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh (Ban QLDA) và các đơn vị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Sau khi nghe Giám đốc Ban QLDA, lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh báo cáo kết quả thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải báo cáo tình hình thực hiện dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi; ý kiến của lãnh đạo Sở, ban, ngành và các đại biểu tham dự tại cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các Sở, ngành và địa phương liên quan xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án theo thực tế phù hợp với tình hình bàn giao (mặt bằng, vật liệu, năng lực của đơn vị thi công) trên công trường; đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện **trước ngày 20/5/2024**.

b) Tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung huy động nhân lực, thiết bị để triển khai thi công; đồng thời, kịp thời chỉ đạo lập các thủ tục nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đảm bảo yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn cho dự án.

c) Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa và đánh giá tác động môi trường các khu tái định cư của dự án trong thời gian sớm nhất; phân đấu hoàn thành trong tháng 5/2024.

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp và địa phương liên quan làm rõ, thống nhất các thủ tục để khai thác cát phục vụ cho dự án, lưu ý tính khả thi của các mỏ cát; tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định; hoàn thành chậm nhất **ngày 15/5/2024**.

đ) Khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, GPMB và tái định cư thuộc Dự án làm cơ sở triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư.

2. UBND thành phố Quảng Ngãi và UBND các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng phương án thực hiện trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án với mục tiêu là tập trung, tích cực để sớm hoàn thành nhiệm vụ này; đồng thời phối hợp với Ban QLDA trong việc tổ chức triển khai xây dựng các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả và xác định các vị trí ưu tiên triển khai thi công.

3. Liên quan đến vướng mắc trong công tác bồi thường đối với việc trồng cây hàng năm, UBND cấp huyện chủ động giải quyết vướng mắc này theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

4. Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi việc triển khai thực hiện dự án, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đảm bảo theo đúng tiến độ yêu cầu.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đề Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Thường trực các Huyện ủy: Bình Sơn, Sơn Tịnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi và các huyện: Bình Sơn, Sơn Tịnh;
- Các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.250

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Phước Bình