

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6312**/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày **12** tháng 10 năm 2017

V/v công tác bồi thường, GPMB  
dự án đường Nguyễn Công  
Phương (giai đoạn 2)



Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV ĐẾN</b>	Số:..... <b>9371</b> ..... Ngày: <b>12/10/17</b> Chuyên:..... <del>Quản lý</del> .....

~~Quản lý~~ xét nội dung giải trình việc chậm trễ, đề xuất và xin gia hạn thời gian thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án đường Nguyễn Công Phương (giai đoạn 2) (dự án) của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Công văn số 1668/BQL-QLDA2 ngày 09/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành 100% khối lượng công tác bồi thường, GPMB của dự án **đến ngày 30/11/2017**.

Đây là lần gia hạn cuối cùng; để đảm bảo thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án đúng tiến độ được gia hạn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng cam kết, đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ được gia hạn nêu trên; đồng thời, thực hiện nghiêm ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo số 317/TB-UBND ngày 03/10/2017.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Nếu đến thời hạn được gia hạn nêu trên mà vẫn không hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án thì UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trường hợp Chủ tịch UBND thành phố giao Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo thực hiện thì vẫn bị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu).


2. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại Thông báo số 317/TB-UBND ngày 03/10/2017.

3. Đề nghị Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố, các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc và UBND phường Nghĩa Lộ có biện pháp hữu hiệu và quyết liệt triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án hoàn thành đúng thời gian được gia hạn nêu trên.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.653.



**KT. CHỦ TỊCH  
HỒ CHỦ TỊCH**

**Đặng Văn Minh**