

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3800 /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 6 năm 2018

V/v công tác bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư đối với dự án cầu
Thạch Bích, TP Quảng Ngãi

Kính gửi:

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 6419
	Ngày: 29/6/2018
	Chuyển:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi.

Dự án cầu Thạch Bích, thành phố Quảng Ngãi được Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo và yêu cầu phải hoàn thành vượt tiến độ ít nhất 6 tháng so với kế hoạch tiến độ đề ra (Thông báo số 340-TB/TU ngày 14/9/2017 của Thường trực Tỉnh ủy); tuy nhiên, theo báo cáo của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 21/6/2018 thì công tác bồi thường, GPMB của dự án cầu Thạch Bích (dự án) vẫn còn một số tồn tại chưa được giải quyết, việc này dễ dẫn đến chậm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng theo tiến độ yêu cầu; vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương tổng hợp những nội dung còn tồn tại, vướng mắc, kịp thời cung cấp đầy đủ hồ sơ và cử cán bộ làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm khẩn trương xem xét nội dung đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 340/BC-UBND ngày 21/6/2018 (báo cáo này có gửi Sở) và các kiến nghị khác (nếu có) để kịp thời có ý kiến chính thức bằng văn bản hướng dẫn UBND thành phố Quảng Ngãi thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết (chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận được Văn bản của UBND thành phố Quảng Ngãi).

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.413.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính