

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7140/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 11 năm 2017

V/v khẩn trương đẩy
nhanh tiến độ thực hiện
các dự án điểm định
canh, định cư cho đồng
bào dân tộc thiểu số

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- UBND các huyện: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Tây Trà, Trà Bồng.



TRUNG TÂM CÔNG ĐẢO & TÍN HỌC Q. NGÃI

CV ĐẾN	Số:.....10565.....
	Ngày: 17/11/2017.....
	Chức vụ:.....

Theo báo cáo của lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và trên tinh thần cuộc họp ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh với các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và UBND huyện Ba Tơ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (đơn vị quản lý dự án) khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Ưu tiên và bố trí nhân lực thường xuyên bám sát công trình, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và kịp thời nghiệm thu khối lượng thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán để giải ngân vốn; trường hợp nhà thầu không thực hiện đúng theo tiến độ thi công và hợp đồng đã ký kết, dẫn đến khả năng không hoàn thành dự án theo kế hoạch được duyệt, thì chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án cần phải có giải pháp xử lý kiên quyết theo quy định để tiếp tục, khẩn trương thực hiện và hoàn thành dự án trong năm 2017.

b) Đối với hạng mục kỹ thuật phát sinh để đảm bảo ổn định kết cấu công trình của dự án tại Nà Tà Kót, thôn Trà Khương, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng: Chủ động phối hợp với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải để thống nhất về tính cần thiết, bức xúc phải điều chỉnh, bổ sung hạng mục; dự toán và nguồn kinh phí thực hiện trước khi tham

muru, trình UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) để xem xét, giải quyết trước ngày 22/11/2017.

c) Rà soát cụ thể tình hình và khả năng thực hiện kế hoạch vốn giao, tiến độ giải ngân vốn của từng dự án đến ngày 30/11/2017; trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu và đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) để chỉ đạo thực hiện.

d) Để kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khi dự án hoàn thành: Chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan sớm hoàn tất hồ sơ, thủ tục về thu hồi đất và giao đất của các dự án; tham mưu và đề xuất UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, giải quyết theo quy định.

2. UBND huyện Ba Tơ khẩn trương thực hiện:

- Đối với dự án xây dựng điểm định canh định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu: Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để khẩn trương phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án; sớm hoàn chỉnh phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; chi trả tiền bồi thường cho hộ dân bị ảnh hưởng của dự án; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về đầu tư xây dựng để triển khai xây dựng dự án theo tiến độ và giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2017.

- Về đầu tư xây dựng cấp bách công trình Khắc phục sạt lở khu tái định cư Làng Mâm: Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 10/11/2017.

3. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương và đơn vị có liên quan theo chức trách, kịp thời thực hiện nhiệm vụ được giao và tích cực phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các dự án trong năm 2017./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: C, PCVP(KT), TH, CN, NN, CB;
- Lưu: VT, KTV665.



Phạm Trường Thọ