

Số: 489 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đấu thầu của Dự án
đầu tư xây dựng công trình Thoát nước Hào Thành**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:...../.....
	Ngày: 05/04/2012
	Chuyên:.....

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2012 nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 21/12/2009; Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 17/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước Hào Thành;

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 05/2/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước Hào Thành;

Xét đề nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Tờ trình số 07/TTr-UBND ngày 15/02/2012 về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước Hào Thành;

Trên cơ sở kết quả thẩm định Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước Hào Thành của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 174/TTr-SKHĐT ngày 12/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước Hào Thành với các nội dung chính như sau:

1. Bổ sung phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

- Chi phí đền bù GPMB: 10.484,617 triệu đồng
- Chi phí dự phòng: 5.056,275 triệu đồng

2. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu

- Bổ sung các gói thầu Rà phá bom mìn; chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; Kiểm toán.
- Điều chỉnh thời gian lựa chọn và thực hiện các gói thầu tư vấn, bảo hiểm công trình theo tình hình triển khai các gói thầu xây lắp.
- Điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát từ chỉ định thầu sang tự thực hiện.
- Phân chia gói thầu xây lắp thành 4 gói thầu.

Biểu kế hoạch đấu thầu của các gói thầu điều chỉnh, bổ sung

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian Thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 3: Lập Hồ sơ mời thầu	36,363	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Chỉ định thầu		Quý I năm 2012	Theo tỷ lệ phần trăm	Tối đa 07 ngày
2	Gói thầu số 4: Giám sát thi công xây dựng công trình	746,438	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Tự thực hiện		Quý I năm 2012	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo tiến độ thi công công trình
3	Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình	81,478	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Chỉ định thầu		Quý I năm 2012	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo tiến độ thi công công trình +Bảo hành
4	Gói thầu số 6A: Thi công xây lắp hệ thống thoát nước, san nền, kè chắn, đường giao thông phân đoạn 1	8.564,048	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	Quý I năm 2012	Theo đơn giá cố định	Tối đa 08 tháng

5	Gói thầu số 6B: Thi công xây lắp hệ thống thoát nước, san nền, kè chắn, đường giao thông phân đoạn 2	16.609,610	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	Quý I năm 2012	Theo đơn giá cố định	Tối đa 08 tháng
6	Gói thầu số 6C: Thi công xây lắp hệ thống thoát nước, san nền, kè chắn, đường giao thông phân đoạn 3	9.639,698	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Đấu thầu rộng rãi trong nước	1 túi hồ sơ	Quý I năm 2012	Theo đơn giá cố định	Tối đa 08 tháng
7	Gói thầu số 6D: Thi công xây lắp hệ thống điện chiếu sáng	2.123,258	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Đấu thầu rộng rãi trong nước		Quý II năm 2012	Theo đơn giá cố định	Tối đa 04 tháng
8	Gói thầu số 7: Rà phá bom mìn	173,278	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Chỉ định thầu		Quý I năm 2012	Theo đơn giá cố định	Tối đa 20 ngày
9	Gói thầu số 8: Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình	223,931	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Chỉ định thầu		Quý I năm 2012	Theo đơn giá cố định	Theo tiến độ thi công công trình
10	Gói thầu số 9: Kiểm toán	181,062	Hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TW	Chỉ định thầu		Quý IV năm 2012	Theo tỷ lệ phần trăm	Tối đa 30 ngày
	Tổng cộng giá các gói thầu	38.379,164						

(Phân đoạn 1: Đoạn phía Bắc đường Lê Trung Đình đến phía Đông đường Võ Tùng; Phân đoạn 2: Đoạn từ phía Tây đường Võ Tùng đến phía Bắc đường Lê Trung Đình; Phân đoạn 3: Đoạn phía Nam đường Lê Trung Đình)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội khác tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 05/2/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP(CN), KTTH, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.183



Cao Khoa