

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4865**/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **10** tháng **8** năm **2017**

V/v tiến độ thực hiện Dự án  
Giảm nghèo khu vực Tây  
nguyên tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... <b>114</b> .....
	Ngày:..... <b>10/8/17</b> .....
	Chuyên:.....

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh.

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 114/BC-BQLDA ngày 02/8/2017 của Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh về tình hình thực hiện tháng 7/2017 - Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo liên quan đến tiến độ thực hiện Dự án giảm nghèo khu vực Tây nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (tại các Công văn: số 2409/UBND-KT ngày 26/4/2017, số 3077/UBND-KT ngày 25/5/2017, số 3131/UBND-KT ngày 29/5/2017, số 3508/UBND-KT ngày 14/6/2017, số 3484/UBND-KT ngày 21/7/2017 và Thông báo kết luận số 204/TB-UBND ngày 29/6/2017); tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh, tính đến hết tháng 7/2017 tiến độ thực hiện Dự án vẫn chậm so với kế hoạch được giao.

2. Yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương chủ trì, họp đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian vừa qua, nhất là xác định cụ thể những nguyên nhân dẫn đến chậm trễ tiến độ thực hiện dự án, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức và cá nhân liên quan.

- Đề xuất những giải pháp đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã giao, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày **20/8/2017**.


- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hỗ trợ Ban Quản lý Dự án các huyện, Ban Phát triển 15 xã Dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn trên địa bàn.

- Đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn vốn theo các hợp phần đối với các chủ đầu tư thực hiện chậm trong nội bộ mỗi huyện hoặc giữa các

huyện được thụ hưởng Dự án này trong năm 2018 để đảm bảo thực hiện nhanh, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo tiến độ của Dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- UBND các huyện: Ba Tơ,  
Sơn Tây, Sơn Hà;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, CBTH;
- Lưu: VT, KT, Vi298



**Phạm Trường Thọ**