

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: **959/UBND-CNXD**

V/v thực hiện đầu tư Khu tái
định cư thôn Thê Long, xã
Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày **04** tháng 3 năm 2016

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải,
Công Thương, Tài chính;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:..... 1589 Ngày: 04/3/2016 Chuyên:.....

Qua xem xét báo cáo và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 292/SXD-KTKHXD&HT ngày 01/3/2016 về việc chi phí đầu tư tại Khu tái định cư thôn Thê Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh (kèm Biên bản cuộc họp với các sở ngành chức năng liên quan và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi, ngày 24/02/2016), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi tiếp tục thi công dự án Khu tái định cư thôn Thê Long (gọi tắt là Dự án) theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, hoàn thành 9,1 ha trước ngày 30/5/2016; riêng các hạng mục: Via hè, Điện chiếu sáng, Hệ thống thông tin liên lạc đưa vào thực hiện đầu tư ở giai đoạn tiếp theo (sau khi bàn giao cho UBND huyện Sơn Tịnh). Công ty khẩn trương hoàn thành việc lập dự toán xây dựng cho toàn bộ khối lượng công việc của Dự án đã thực hiện, trên cơ sở đảm bảo chế độ, định mức, đơn giá và quy định của Nhà nước (trong đó có xác định cụ thể mốc thời gian đã thực hiện đối với tổng khối lượng công việc, làm cơ sở cho việc lập và thẩm định dự toán), gửi Sở Xây dựng chủ trì thẩm định theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6713/UBND-CNXD ngày 31/12/2015.

2. UBND huyện Sơn Tịnh có trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất của các hộ dân còn lại thuộc Dự án, hoàn thành trước ngày 25/3/2016.


3. Giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh giải quyết tạm ứng cho Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi một phần kinh phí đã thực hiện Dự án, bằng với giá trị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đã được UBND huyện Sơn Tịnh phê duyệt (khoảng 10,52 tỷ đồng), tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục thi công hoàn thành Dự án, bàn giao cho UBND huyện Sơn Tịnh. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trước ngày 20/3/2016.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì, thuê đơn vị tư vấn độc lập kiểm tra toàn bộ khối lượng đã thực hiện của Dự án, làm cơ sở thẩm định chi phí đã thực hiện

đầu tư công trình Khu tái định cư thôn Thế Long; chi phí thuê tư vấn độc lập được đưa vào chi phí khác của Dự án. Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, UBND huyện Sơn Tịnh và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi có trách nhiệm cử cán bộ có chuyên môn tham gia cùng đơn vị tư vấn độc lập kiểm tra, xác định khối lượng đã thực hiện này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (*báo cáo*);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.huy124



Phạm Như Sô