

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~7893~~/UBND-CN XD
V/v công tác bồi thường,
GPMB và tái định cư dự án
cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, ngày ~~27~~ tháng 12 năm 2018

Kính gửi:

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: <u>11.870</u>
	Ngày: ... <u>28/12/18</u>
	Chuyên:

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tại Báo cáo số 231/BC-BQL ngày 15/11/2018 về tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và tái định cư, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB của dự án cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi đến **ngày 30/9/2019**.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hoàn thành công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án theo đúng tiến độ đã được gia hạn.

3. Các Sở, ngành liên quan, UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư dự án. Trường hợp vướng mắc vượt thẩm quyền thì làm việc cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT Thành ủy và HĐND TP Quảng Ngãi;
- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.919.



Trần Ngọc Căng