

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2403/UBND-NNTN  
V/v báo cáo tiến độ  
thực hiện Dự án Vững neo  
đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn  
(giai đoạn 2)

Quảng Ngãi, ngày 23 tháng 7 năm 2012

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>CV</b>	Số:.....1139.....
<b>ĐẾN</b>	Ngày: 24/7/2012.....
	Chuyên:.....



Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đề khẩn trương triển khai thực hiện Dự án Vững neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), đảm bảo sớm tổ chức thi công, giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho dự án năm 2012 (40 tỷ đồng), UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) tổng hợp tình hình, tiến độ triển khai thực hiện và kế hoạch triển khai thực hiện Dự án Vững neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2) trong thời gian đến, báo cáo UBND tỉnh trước 25/7/2012.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT(NL) UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND huyện Lý Sơn;
- BQL dự án ĐT và XD thủy sản tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP(NL), KTTH, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TNndt290.



**KT. CHỦ TỊCH  
ĐÓNG CHỮ**

Lê Viết Chữ