

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2499 /UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 7 năm 2012

Về việc xin điều chỉnh kế
hoạch vốn 2012 nguồn hỗ trợ
mục tiêu ngân sách Trung
ương hỗ trợ đầu tư Khu kinh
tế và Hạ tầng khu công

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: H.3.022
	Ngày: 22/8/2012
	Chuyên:

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao kế hoạch vốn cho các dự án theo đúng danh mục Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số nội dung cần phải điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế và giải ngân hết kế hoạch vốn, cụ thể như sau (có phụ lục chi tiết kèm theo):

1. Hỗ trợ đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất: Kế hoạch vốn năm 2012 giao tại Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 là 120 tỷ đồng gồm 4 dự án, trong đó xin điều chỉnh kế hoạch như sau:

Dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ tái định cư: Năm 2011, dự án được bổ sung kế hoạch từ nguồn vượt thu và kết dư ngân sách Trung ương là 25 tỷ đồng, đến hết thời hạn thanh toán chỉ giải ngân được 3,979 tỷ đồng, còn lại 21,021 tỷ đồng, tỉnh xin chuyển nguồn sang năm 2012 nhưng chưa được Trung ương chấp thuận nên đã đăng ký kế hoạch năm 2012 là 15 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao vốn năm 2012 cho dự án từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất tại Quyết định 70/QĐ-BKHĐT là 15 tỷ đồng. Ngày 08/5/2012, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3134/VPCP-KTTH cho phép giải ngân năm 2012 nguồn vốn năm 2011 còn lại. Vì vậy, nếu tính cả kế hoạch vốn năm 2011 được chuyển sang thì thừa kế hoạch năm 2012 (thừa 15 tỷ đồng). Do đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi xin điều chuyển 15 tỷ đồng của dự án Cầu cảng cá sông Trà Bồng phục vụ tái định cư trong kế hoạch năm 2012 cho dự án đường trục KCN Dung Quất phía Đông (giai đoạn 2).

2. Hạ tầng Khu công nghiệp Quảng Phú: Kế hoạch vốn năm 2012 giao tại Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 là 16 tỷ đồng, trong đó xin điều chỉnh kế hoạch như sau:

Dự án vỉa hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 1 và số 2 KCN Quảng Phú: Tổng mức đầu tư của dự án là 14,830 tỷ đồng, kế hoạch năm

2012 là 12 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khi điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2011 vào thời điểm cuối năm đã bổ sung vốn thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án nên kế hoạch đã bố trí năm 2011 là 5,43 tỷ đồng. Như vậy, đến thời điểm này, tổng kế hoạch vốn bố trí cho dự án là 17,43 tỷ đồng, cao hơn so với tổng mức đầu tư của dự án. Nhu cầu vốn để hoàn thành dự án năm 2012 là 8,821 tỷ đồng, còn thừa kế hoạch là 3,179 tỷ đồng.

Trong khi đó, có 3 dự án trong Khu công nghiệp Quảng Phú đã thi công hoàn thành, còn thiếu vốn nhưng chưa có kế hoạch vốn năm 2012. Vì vậy, để giải ngân hết vốn và thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án trong Khu công nghiệp Quảng Phú, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép điều chỉnh giảm 3,179 tỷ đồng của dự án vỉa hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 1 và số 2 KCN Quảng Phú, bổ sung bổ sung danh mục và vốn cho 3 dự án hoàn thành trong Khu công nghiệp Quảng Phú, cụ thể:

- Dự án chỉnh kênh Bàu Lãng là 0,6 tỷ đồng.
- Dự án hệ thống xử lý nước thải KCN Quảng Phú là 1,7 tỷ đồng.
- Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quảng Phú (thanh toán phương án bồi thường đã được phê duyệt) là 0,879 tỷ đồng.

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét chấp thuận./.

Nơi nhận :

- Như trên,
- Bộ Tài chính;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở KHĐT, Tài chính;
- BQL KKT Dung Quất;
- Cty TNHH MTV ĐTXD và KDDV Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, P.CNXD, CBTH;
- Lưu VT, KTTH.



Cao Khoa

Phụ lục 1

DANH MỤC XIN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012
NGƯỜN ĐỀ XUẤT CÓ MỨC TIÊU TỪ NSTW : Hỗ trợ hạ tầng Khu kinh tế

(Kèm theo Công văn UBND-KTTH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng



TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	thiết kế	HT	Số quyết định	Quyết định đầu tư					Đã bố trí đến hết năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2012 (điều chỉnh)	Trong đó		Ghi chú			
						Tổng số	TMĐT		NSDP và các nguồn vốn khác	Kế hoạch năm 2012				Kế hoạch năm 2012 (điều chỉnh)	Tăng		Giảm		
							NSTW	Trong đó											
	TỔNG SỐ																		
I	Danh mục dự án hoàn thành năm 2012																		
1	Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các Khu dân cư trong KKT Dung Quất	Bình Sơn	109ha	2005-2009	700/QĐ-BQL, 24/12/2008	219.000	219.000	0	200.260	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
2	Xây dựng công trình Cầu cảng cá Sông Trà Bông phục vụ tái định cư	Bình Sơn	45-90CV	2008-2011	112/QĐ-BQL, 01/7/2009	184.000	184.000	0	184.235	15.000	0	0	15.000	15.000					
3	Xây dựng các tuyến đường trục KCN Dung Quất phía Đông (giai đoạn II)	Bình Sơn	13,3Km	2008-2012	187/QĐ-BQL, 16/8/2011	320.000	320.000	0	203.233	70.000	85.000	15.000	15.000	15.000					
II	Danh mục dự án chuyển tiếp																		
						76.458	76.458	0	19.302	20.000	20.000	0	0	0					
1	Hạ tầng Khu nhà ở công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại Khu kinh tế Dung Quất	Bình Sơn	16ha	2009-2012	39/QĐ-BQL, 27/3/2009	76.458	76.458	0	19.302	20.000	20.000	0	0	0					

Phụ lục 2
DANH MỤC XIN ĐẦU TƯ CHÍNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2012
NGUỒN HỖ TRỢ MỨC TIÊU TỰ NSTW : Hỗ trợ hạ tầng KCN địa phương
(Kèm theo Công văn UBND-KTTH ngày 30 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)



TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Diện tích kế	Số quyết định	Quyết định đầu tư			Đã bố trí đến hết năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2012 (điều chỉnh)	Trong đó		Ghi chú
					Tổng số	TMBT	Trong đó				Tăng	Giảm	
	KCN Quảng Phú												
I	Dự án hoàn thành năm 2012				70.005	70.005	0		16.000	16.000	3.179	3.179	
1	Dường vào KCN Quảng Phú giai đoạn II (huyền số 1 và 2)		1297 m	2011-2012 UBND, 27/7/2010	9.034	9.034	0	4.844,034	4.000	4.000	2.300	3.179	
2	Via hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 1 và 2 - KCN Quảng Phú			2011-2012 UBND, 24/5/2011	14.830	14.830	0	5.429,542	12.000	8.821		3.179	
3	Chính kênh Bàu Lãng	TPQN			4.167	4.167	0	3.124,243	0	600	600		
4	Hệ thống sử lý nước thải KCN Quảng Phú				41.974	41.974	0	29.633,365	0	1.700	1.700		
II	Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Quảng Phú (các phương án đền bù được duyệt)						0		0	879	879		

Đơn vị: Triệu đồng