

Số: 1169 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 7 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thu hồi số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NG

**Dự án: Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á**

<b>CV ĐẾN</b>	Số:.....11.3.302.....
	Ngày: 01/8/2012
	Chuyên:.....

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 17/02/2012 và Kết luận thanh tra số 2509/KL-UBND ngày 31/7/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thanh tra một số nội dung liên quan đến quá trình tham mưu và triển khai thực hiện Dự án: Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á;

Xét tính chất, mức độ vi phạm về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Dự án: Cảng neo trú tàu thuyền và cửa biển Mỹ Á do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 712.020.873 đồng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư) do sai phạm trong việc lập dự toán tính chưa chính xác, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán tăng so với thiết kế và thực tế thi công; áp sai đơn giá và nội dung công việc; ký hợp đồng sai đơn giá dự toán bổ sung được duyệt dẫn đến thanh toán sai, gồm:

1. Gói thầu XL2 (Đê Bắc) do Công ty Cổ phần MCO Việt Nam thi công: 273.099.036 đồng; trong đó:

- Ván khuôn thép thùng C1, C2, C3 và khối B1 của đoạn NB1, đơn vị tư vấn đã tính thừa khối lượng, trong quá trình thi công không thi công khối lượng này với số tiền 114.764.031 đồng.

- Do áp sai đơn giá và nội dung công việc đá mái dốc D30-60cm trong xử lý sạt lở gốc Đê Bắc với số tiền 158.335.005 đồng.

2. Gói thầu XL3 (Đê chắn cát ngăn lũ - Vững neo đầu và luống vào) do Liên danh Công ty Xây dựng công trình đường thủy II và Công ty Cổ phần công trình vận tải thi công số tiền 438.921.837 đồng, do: 05 phần việc phát sinh (Đệm va tàu; Bê tông chèn ống cống mác 200; sơn phản quang; đất đào móng rùa; bu lông neo 30x600), trong Hợp đồng bổ sung gói thầu xây lắp XL3 Chủ đầu tư áp dụng đơn giá nhà thầu dự kiến cho 05 phần việc này không đúng với đơn giá của dự toán bổ sung được Chủ đầu tư phê duyệt, là chưa đúng quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 47 và khoản 2 Điều 52 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thu hồi số tiền sai phạm 712.020.873 đồng nêu tại Điều 1 Quyết định này và chuyển vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi số 3949.0.1082449 tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.


2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

## **Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.**

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thủy sản; Giám đốc Công ty Cổ phần MCO Việt Nam; Giám đốc Công ty Xây dựng công trình đường thủy II; Giám đốc Công ty Cổ phần công trình vận tải; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- VPUB: PVP, KTTH, NNTN, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KS&NC (dmhai 391)



**CHỦ TỊCH**

**Cao Khoa**