

Số: 129 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 8 năm 2012

## BÁO CÁO

Về việc Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 và chuẩn bị danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2011-2015

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....21578.....
ĐẾN	Ngày: 13/8/2012.....
	Chuyên:.....Thực.....

Thực hiện nội dung Công văn số 4619/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 18/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 và chuẩn bị danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2011 - 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tình hình thực hiện Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 và chuẩn bị danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2011 - 2015, với các nội dung sau:

### 1. Báo cáo kết quả xây dựng trường, lớp học giai đoạn 2008 - 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012 (Biểu số 1)

Tổng số phòng học kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2008 - 2011 là 1476 phòng, trong đó: Mầm non: 280 phòng; Tiểu học: 741 phòng; Trung học cơ sở: 397 phòng và Trung học phổ thông: 58 phòng. Năm 2012 chưa triển khai đầu tư xây dựng số phòng học còn lại của Đề án mà tập trung trả nợ xây dựng các công trình đã triển khai trong năm 2008 - 2011. Tổng số công trình đã hoàn thành là 1.476 phòng, số công trình đã quyết toán với số lượng 1.143 phòng học, trong đó: Mầm non: 203 phòng; Tiểu học 597 phòng; Trung học cơ sở: 285 phòng; Trung học phổ thông: 58 phòng. Số vốn trái phiếu Chính phủ đã giải ngân tính đến tháng 6/2012 là 180.085 triệu đồng; Số phòng học trong danh mục Đề án chưa thực hiện hết giai đoạn 2008 - 2012 là: 748 phòng, trong đó: Mầm non: 121 phòng; Tiểu học: 412 phòng; Trung học cơ sở: 186 phòng; Trung học phổ thông: 29 phòng.

### 2. Báo cáo kết quả xây dựng nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012 (Biểu số 2)

Tổng số nhà công vụ giáo viên theo kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2008 - 2011 là 308 phòng, trong đó: Mầm non: 33 phòng; Tiểu học: 133 phòng; Trung học cơ sở: 91 phòng và Trung học phổ thông: 35 phòng. Năm 2012 chưa triển khai đầu tư xây dựng nhà công vụ giáo viên còn lại của Đề án mà tập trung trả nợ xây dựng các công trình triển khai trong giai đoạn 2008 - 2011. Tổng số công trình đã hoàn thành là 308 phòng, số vốn trái phiếu Chính phủ đã giải ngân tính đến tháng 6/2012 là 11.016 triệu đồng.

Công trình đã quyết toán với số lượng 239 phòng công vụ, trong đó: Mầm non: 37 phòng; Tiểu học: 111 phòng; Trung học cơ sở: 91 phòng. Số phòng công vụ giáo viên trong danh mục Đề án chưa thực hiện hết giai đoạn 2008 - 2012 là : 299 phòng, trong đó: Mầm non: 33 phòng; Tiểu học: 88 phòng; Trung học cơ sở: 71 phòng; Trung học phổ thông: 37 phòng.

**3. Báo cáo tình hình nhu cầu cơ sở vật chất trường học, chuẩn bị danh mục dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2012 - 2015 (Biểu số 3)**

Nhu cầu danh mục dự án giai đoạn 2012 - 2015 là 5.458 phòng với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.541.190 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Số phòng học cần kiên cố phát sinh sau thiên tai, bão lũ: 2.016 phòng, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là 686.540 triệu đồng.
- Số phòng bộ môn, phòng thiết bị: 1.574 phòng, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là 314.800 triệu đồng.
- Số phòng hiệu bộ: 1.013 phòng, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là 202.600 triệu đồng.
- Số phòng đa năng: 275 phòng, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là 266.250 triệu đồng.
- Số phòng thư viện: 275 phòng, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là 48.125 triệu đồng.
- Số phòng y tế học đường: 305 phòng, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến là 22.875 triệu đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 và chuẩn bị danh mục dự án đầu tư giai đoạn 2011 - 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Quý Bộ quan tâm, giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học (Bộ GD&ĐT);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- VPUB: C,PVP(VX), KTH, CBTH;
- Lưu: VT, VHXX.nk594

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH



Lê Quang Thích