

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 706 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 02 tháng 02 năm 2018

V/v làm rõ một số nội dung
liên quan việc khắc phục
hư hỏng công trình Kè chống
sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....10262.....
ĐẾN	Ngày: 05/02/18
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Đức Phổ.

Ngày 31/01/2018, UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 243/BC-SNNPTNT ngày 26/01/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hiện trạng hư hỏng, xác định bước đầu về nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục hư hỏng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Qua kiểm tra hồ sơ, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ một số nội dung liên quan như sau:

a) Công trình bắt đầu bị sạt lở trong thời gian thi công (tháng 11/2016) nhưng chủ đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa làm rõ trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm xây dựng công trình.

b) Tình trạng sạt lở nặng nhất là vào tháng 11/2017, vào thời điểm hết thời gian thực hiện dự án (theo Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh là từ năm 2014-2016) nhưng công trình vẫn chưa hoàn thành và chủ đầu tư chưa xử phạt hợp đồng đối với nhà thầu thi công theo quy định của Luật Xây dựng.

c) Các tổ chức, cá nhân liên quan chưa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định.

d) Làm rõ các nội dung đề xuất khắc phục hư hỏng và nâng cấp công trình, kinh phí đã thanh toán, giải ngân, tổng kinh phí và nguồn vốn để thực hiện.

đ) Bổ sung văn bản tham gia ý kiến của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn thực hiện khắc phục hư hỏng và nâng cấp công trình.

Hoàn thành trước ngày 28/02/2018.

2. Yêu cầu UBND huyện Đức Phổ (chủ đầu tư) tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, kể cả các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công trong việc thi công kéo dài, vượt tiến độ thực hiện hợp đồng, chậm khắc phục ban đầu để hư hỏng lây lan; trách nhiệm của đơn vị bảo hiểm xây dựng công trình; gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/02/2018.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đức Phổ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND xã Phổ Thạnh;
- VPUB: CVP, PCVP(NL), TH, KT, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh116).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính