

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Phước Hiền tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án khảo sát, nạo vét lòng hồ chứa nước công trình đầu mối Thạch Nham

Ngày 24/11/2021, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo Phương án khảo sát, nạo vét lòng hồ chứa nước công trình đầu mối Thạch Nham. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương; lãnh đạo UBND các huyện: Sơn Hà, Tư Nghĩa và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi.

Sau khi nghe lãnh đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Phương án khảo sát, nạo vét lòng hồ chứa nước công trình đầu mối Thạch Nham và các đề xuất, kiến nghị; ý kiến của đại biểu tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Phước Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Công trình đầu mối thủy lợi Thạch Nham được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5/1990. Qua hơn 30 năm khai thác, lòng hồ bị bồi lắng với lượng bùn cát lớn, kéo dài khoảng 2,5 km từ đập Thạch Nham về phía thượng lưu; hàng năm vào mùa mưa lũ, các công xả cát được vận hành để xả cát theo đúng quy trình vận hành nhưng chỉ xả cát trong phạm vi gần công trình đầu mối nên lượng bùn, cát bồi lấp trong lòng hồ ngày một gia tăng và thực tế đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện nạo vét lòng hồ do vướng về cơ chế thực hiện và ngân sách Nhà nước chưa bố trí được kinh phí.

Xuất phát từ tình trạng nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương việc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (cơ quan quản lý, khai thác công trình thủy lợi Thạch Nham) tổ chức khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư công trình: “Nạo vét cát, đất bồi lấp trong lòng hồ công trình đầu mối thủy lợi Thạch Nham” với nguồn kinh phí thực hiện từ việc thu hồi cát, đất nạo vét trong lòng hồ và nguồn vốn của Chủ đầu tư (Công văn số 4155/UBND-NNTN ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh), nhằm tăng dung lượng chứa lòng hồ, hạn chế diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc xã Sơn Nham bị bồi lấp, giảm bùn cát bồi lấp trong kênh tưới Thạch Nham, tăng hiệu quả lấy nước vào các công lấy nước đầu mối công trình, kết hợp thu hồi cát, đất bồi lấp để làm vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh...

2. Với trách nhiệm được giao làm Chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi chịu trách nhiệm:

a) Khẩn trương hoàn thành việc khảo sát địa chất, đánh giá trữ lượng cát, đất bồi lấp cần nạo vét và lập hồ sơ dự án đầu tư “Nạo vét cát, đất bồi lấp trong lòng hồ công trình đầu mối thủy lợi Thạch Nham” theo chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4155/UBND-NNTN ngày 19/8/2021.

b) Hồ sơ dự án cần đề xuất các phương án khai thác và dự kiến chi phí cho từng phương án theo các phương án gợi ý sau:

* *Phương án 1:* Tổ chức làm thí điểm với quy mô nhỏ để kiểm chứng sự chính xác của kết quả khảo sát.

* *Phương án 2:* Thời gian thực hiện 01 năm, gắn với các hình thức tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Tổ chức đấu thầu trọn gói: Nhà thầu trúng thầu sẽ thực hiện nạo vét phân khối lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tự cung ứng sản phẩm cát thu hồi ra thị trường.

+ Tổ chức đấu giá: Khối lượng nạo vét được tập kết tại bãi trữ, cơ quan chức năng và các bên liên quan tiến hành xác định khối lượng cát thu hồi; trên cơ sở đó tổ chức đấu giá công khai phân khối lượng thu hồi.

* *Phương án 3:* Khai thác toàn bộ khối lượng cát, đất bị bồi lắng (thời gian dự kiến trong 04 năm, 2022-:-2025), gắn với các hình thức tổ chức lựa chọn nhà thầu như Phương án 2.

Đối với mỗi phương án nêu trên, Chủ đầu tư phải phân tích kỹ ưu, nhược điểm và có kiến nghị, đề xuất cụ thể.

c) Phải phối hợp với địa phương để thống nhất phương án tận dụng, sử dụng triệt để phân khối lượng vật chất nạo vét (bùn, đất thải ra không thu hồi) phục vụ nhu cầu của địa phương

d) Xác định phạm vi các bãi trữ tạm trong thời gian khai thác theo từng phương án khai thác cụ thể và phải có sự thống nhất của chính quyền địa phương.

e) Mời một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có kinh nghiệm thi công nạo vét để tham vấn ý kiến của doanh nghiệp; trên cơ sở đó tiếp thu những ý kiến tham gia của doanh nghiệp về những thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị để phương án thực hiện dự án đảm bảo tính khả thi cao.

3. Chậm nhất ngày 15/12/2021, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi trình Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ dự án “Nạo vét cát, đất bồi lấp trong lòng hồ công trình đầu mối thủy lợi Thạch Nham” sau khi đã hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu, gợi ý nêu trên.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Phước Hiền để các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Công Thương;
- UBND các huyện: Sơn Hà, Tư Nghĩa;
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tỉnh.
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN(Inphong707).

**TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình