

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1259 /UBND-KTTH

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 4 năm 2013

V/v xin kéo dài thời hạn
thanh toán kế hoạch vốn
năm 2012 thuộc nguồn
vốn hỗ trợ có mục tiêu
ngân sách Trung ương

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 2335
ĐẾN	Ngày: 15/4/2013
	Chuyên:

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương của tỉnh Quảng Ngãi được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 với tổng vốn là 1.057,5 tỷ đồng. UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tổ chức thực hiện, dồn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình và giải ngân kế hoạch vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Đến ngày 31/01/2013 đã giải ngân được 997,245 tỷ đồng (bằng 94,3%), còn 60,255 tỷ đồng chưa giải ngân, trong đó vốn Chương trình 30a còn 42,236 tỷ đồng và được tiếp tục giải ngân đến 30/6/2013, các chương trình khác chỉ được giải ngân vốn đến ngày 31/01/2013 và còn lại 18,019 tỷ đồng chưa giải ngân.

Trong số kế hoạch vốn chưa giải ngân hết đến ngày 31/01/2013 (18,019 tỷ đồng), UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép tỉnh được kéo dài thời hạn thanh toán sang năm 2013 đối với 02 chương trình với số vốn là 11,967 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng:

Tổng kế hoạch vốn là 554 tỷ đồng, hầu hết các dự án thực hiện đảm bảo tiến độ và giải ngân hết vốn, chỉ có trường hợp dự án Đội cảnh sát PCCC Khu kinh tế Dung Quất (mua 02 xe phòng cháy chữa cháy), kế hoạch năm 2012 là 35 tỷ đồng, đã giải ngân 26,441 tỷ đồng, còn 8,559 tỷ đồng. Nguyên nhân chưa giải ngân hết do hợp đồng mua xe với nước ngoài đã ký năm 2012, nhưng bên cung cấp mới giao 1 xe, còn 1 xe chưa giao nên chủ đầu tư chưa chuyển đủ tiền. Trong khi đó, kế hoạch năm 2013 vốn bố trí cho dự án này từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng chỉ có 3 tỷ đồng. Để đủ vốn thanh toán theo hợp đồng, đưa 02 xe chữa cháy vào khai thác sử dụng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cho tỉnh được tiếp tục giải ngân kế hoạch vốn năm 2012 còn lại 8,559 tỷ đồng của dự án này trong năm 2013.

2. Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất:

Kế hoạch vốn năm 2012 là 120 tỷ đồng, đã giải ngân đến 31/01/2013 là 116,592 tỷ đồng, kế hoạch còn lại chưa giải ngân là 3,408 tỷ đồng.


Nguyên nhân chưa giải ngân hết là do dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư trong KKT Dung Quất thừa vốn không giải ngân hết và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận điều chuyển qua cho dự án xây dựng các tuyến đường trục Khu công nghiệp Dung Quất phía Đông (giai đoạn II). Tuy nhiên, do việc điều chuyển thực hiện vào cuối năm nên dự án chưa kịp giải ngân được kế hoạch vốn bổ sung. Nhằm tạo điều kiện cho tỉnh thanh toán khối lượng hoàn thành dứt điểm của dự án đường trục Khu công nghiệp Dung Quất phía Đông (giai đoạn II), sớm nghiệm thu đưa dự án vào khai thác sử dụng, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho tỉnh được tiếp tục giải ngân kế hoạch vốn còn lại là 3,408 tỷ đồng trong năm 2013.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- BQL Khu kinh tế Dung Quất;
- VPUB: C, PVP, CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, KTTH.



CHỦ TỊCH

Cao Khoa

Phụ lục

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ CHỖ PHÉP KÉO DÀI THỜI GIẠN THỰC HIỆN
NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2012**

(Kèm theo Công văn số 1259/UBND-KT ngày 15 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên công trình, dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư			Lấy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2012		Khối lượng thực hiện		Giải ngân		Số vốn ĐP đề nghị cho phép kéo dài	Lý do đề nghị kéo dài	Ghi chú
					Số QĐ	TMBT	Tổng số	Trong đó: KH 2012	Từ KC đến 31/12/2012	Trong đó: KH 2012	Từ KC đến 31/12/2012	Trong đó: KH 2012				
TỔNG CỘNG						767.762	325.878	123.500	308.922	106.544	313.911	111.533	11.967			
I	Hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng					447.685	35.000	35.000	25.500	25.500	26.441	26.441	8.559			
1	Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy KKT Dung Quất	Bình Sơn		2012-2017	1769/QĐ-UBND, 13/12/2010	447.685	35.000	35.000	25.500	25.500	26.441	26.441	8.559	Do hợp đồng mua xe với nước ngoài đã ký năm 2012, bên cung cấp mới giao 1 xe, 1 xe chưa giao nên chưa chuyển đủ tiền		
	Mua 02 xe phòng cháy chữa cháy															
IV	Hỗ trợ hạ tầng Khu kinh tế Dung Quất					320.077	290.878	88.500	283.422	81.044	287.470	85.092	3.408			
1	Xây dựng các tuyến đường trục KCN Dung Quất phía Đông (giai đoạn II)	Bình Sơn	13,3km	2008-2012	131/QĐ-BQL, 24/5/2012	320.077	290.878	88.500	283.422	81.044	287.470	85.092	3.408	Kế hoạch vốn được bổ sung thêm vào cuối năm, công tác lập hồ sơ thanh toán chậm nên chưa giải ngân hết		