

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Xây dựng
tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 21/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình: Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ;

Căn cứ Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (nay là phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh tại Tờ trình số 309/TTr-BQL ngày 12/11/2021 và

đề xuất của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3708/SNNPTNT-QLXDCT ngày 22/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng tuyến đê biển thôn Thạnh Đức, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Đã được phê duyệt	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2018 - 2021	Năm 2018 - 2022

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3708/SNNPTNT-QLXDCT ngày 22/11/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại Quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 và Quyết định số 2058/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, CBTH;
- Lưu: VT, KTN (Inphong721)



CHỦ TỊCH

Đặng Văn Minh