

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1014/UBND-CNXD
V/v tiến độ xây dựng khu
dân cư Nam Bàu Nú, xã
Phổ Châu

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 3 năm 2014



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 16.02
ĐẾN	Ngày: 26/3/14
	Chuyên:

Kính gửi: UBND huyện Đức Phổ

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 534/SGTVT-QLĐT ngày 17/3/2014 về việc đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư Nam Bàu Nú, xã Phổ Châu (Văn bản này có gửi cho huyện), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Dự án 02 cầu vượt đường sắt (Dự án) là công trình thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính phủ, do đó công tác bồi thường, GPMB phải thực hiện hết sức khẩn trương, theo lệnh khẩn cấp, trong đó chú trọng nhất vẫn là công tác xây dựng các khu tái định cư. UBND huyện Đức Phổ đã cam kết với UBND tỉnh thực hiện Khu dân cư Nam Bàu Nú để phục vụ tái định cư cho Dự án. Tuy nhiên, sau nhiều lần UBND tỉnh chỉ đạo phải hoàn thành khu dân cư này để đảm bảo bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của Dự án nhưng UBND huyện Đức Phổ vẫn không hoàn thành theo đúng chỉ đạo của tỉnh.

Vì vậy, yêu cầu UBND huyện Đức Phổ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/3/2014 về tiến độ thực hiện khu dân cư Nam Bàu Nú, giải trình lý do không chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc chậm tiến độ này và xem xét khả năng đến 10/4/2014 có hoàn thành Khu dân cư này hay không, biện pháp xử lý.

Yêu cầu UBND huyện Đức Phổ khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy Đức Phổ;
- VPUB: C, PCVP(CN), CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.116.

