

Số: **1278** /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày **11** tháng 7 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CY	Số: 6224
ĐẾN	Ngày: 12/7/17
	Chuyên: Dự án: Vía hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 1 và số 2

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Vía hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 1 và số 2
Khu công nghiệp Quảng Phú

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt dự án Vía hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 1 và số 2 Khu công nghiệp Quảng Phú;

Xét đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tại Tờ trình số 69/TTr-QISC ngày 27/4/2017 về việc thẩm tra và trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Vía hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 1 và số 2 Khu công nghiệp Quảng Phú và Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 137/BC-STC-ĐT ngày 30/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Vía hè, điện chiếu sáng, cấp thoát nước đường số 1 và số 2 Khu công nghiệp Quảng Phú.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi.

- Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Thời gian thực hiện: Tháng 07/2011 – 3/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn thanh toán
Tổng cộng	13.908.992.000	13.284.311.000	624.681.000
Ngân sách tỉnh	13.908.992.000	13.284.311.000	624.681.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số:	14.830.000.000	13.908.992.000
- Xây dựng:	13.342.907.359	12.945.246.000
- Quản lý dự án	249.876.265	249.876.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	633.177.608	591.962.000
- Chi phí khác:	115.624.651	121.908.000
- Dự phòng:	488.414.115	0

(Chi tiết theo Phụ lục số I đính kèm)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc CĐT quản lý		Giá đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng cộng	13.908.992.000			
- Tài sản cố định	13.908.992.000			
- Tài sản ngắn hạn	0			

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng cộng	13.908.992.000	
- Ngân sách tỉnh	13.908.992.000	

- Tình hình công nợ của dự án:

- Nợ phải thu: 0 đồng

- Nợ phải trả: 624.681.000 đồng

(Chi tiết theo Phụ lục số II đính kèm)

- Nguồn vốn trả nợ cho dự án: Từ nguồn vốn bố trí bổ sung từ ngân sách tỉnh là 624.681.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
Công ty TNHH MTV ĐTXD và KDDV Quảng Ngãi	13.908.992.000	0

3. Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (Chủ đầu tư) có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Báo cáo kết quả thẩm tra số 137/BC-STC-ĐT ngày 30/6/2017 của Giám đốc Sở Tài chính và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung342)



CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng



PHỤ LỤC SỐ I

BẢNG TỔNG KẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Dự án: Vía hè 31km chiều sâu cấp thoát nước đường số 1 và số 2 KCN Quảng Phú

(Kèm theo Quyết định số: 713/QĐ-UBND ngày 11 / 7 /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Cơ cấu	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị Chủ đầu tư trình	Giá trị quyết toán	Tăng (+), giảm (-) so với dự toán	Tăng (+), giảm (-) so với số đơn vị
I	Chi phí xây dựng và thiết bị	13,342,907,359	12,945,246,000	12,945,246,000	-397,661,359	0
1	Gói thầu số 2	7,081,461,297	6,950,405,000	6,950,405,000	-131,056,297	0
2	Gói thầu số 3	4,017,467,817	3,764,855,000	3,764,855,000	-252,612,817	0
3	Gói thầu số 4	2,243,978,245	2,229,986,000	2,229,986,000	-13,992,245	0
II	Chi phí quản lý dự án	249,876,265	249,876,000	249,876,000	-265	0
III	Chi phí tư vấn ĐTXD	633,177,608	591,962,000	591,962,000	-41,215,608	0
1	Lập dự án đầu tư	71,775,256	71,412,000	71,412,000	-363,256	0
2	Khảo sát, lập thiết kế BVTC và DT	229,040,522	212,549,000	212,549,000	-16,491,522	0
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT	39,114,106	39,113,000	39,113,000	-1,106	0
4	Giám sát gói thầu số 2	145,382,400	126,497,000	126,497,000	-18,885,400	0
5	Giám sát gói thầu số 3	82,478,614	77,292,000	77,292,000	-5,186,614	0
6	Giám sát gói thầu số 4	46,068,873	45,782,000	45,782,000	-286,873	0
7	Thẩm tra thiết kế và dự toán	19,317,837	19,317,000	19,317,000	-837	0
IV	Chi phí khác	115,624,651	60,942,000	121,908,000	6,283,349	60,966,000
1	Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu	6,000,000	0	0	-6,000,000	0
2	Bảo hiểm công trình	28,687,251	28,647,000	28,647,000	-40,251	0
3	Kiểm toán công trình	48,642,400	0	0	-48,642,400	0
4	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	32,295,000	32,295,000	93,261,000	60,966,000	60,966,000
V	Dự phòng	488,414,115	0	0	-488,414,115	0
VI	Tổng cộng	14,830,000,000	13,848,026,000	13,908,992,000	-921,007,998	60,966,000

PHỤ LỤC SỐ II
BẢNG CÔNG NỢ

Dự án: **Via hầm chui, cấp thoát nước đường số 1 và số 2 KCN Quảng Phú**
(Kèm theo Quyết định số 11 / 7 /2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)



Đơn vị tính: đồng

Stt	Đơn vị	Giá trị quyết toán	Số thanh toán	Công nợ đến thời điểm thẩm tra		
				Phải thu (-)	Phải trả (+)	
I		Chi phí xây dựng	12,945,246,000	12,420,581,000	0	524,665,000
1	Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Đại Nguyên	Xây lắp gói thầu số 2	6,950,405,000	6,524,923,000	0	425,482,000
2	Công ty TNHH xây lắp Quyết Thắng	Xây lắp gói thầu số 3	3,764,855,000	3,665,672,000	0	99,183,000
3	Công ty xây dựng Thuận An	Xây lắp gói thầu số 4	2,229,986,000	2,229,986,000	0	0
II	Công ty TNHH MTV ĐTXD & KDDV Quảng Ngãi	Chi phí quản lý dự án	249,876,000	249,876,000	0	0
III		Chi phí tư vấn ĐTXD	591,962,000	585,207,000	0	6,755,000
1	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Cầu đường Quảng Ngãi	Lập dự án đầu tư	71,412,000	71,412,000	0	0
		Khảo sát, lập thiết kế BVTC và DT	212,549,000	212,549,000	0	0
2	Công ty Tư vấn xây dựng công trình	Thẩm tra TKBVTC và dự toán	19,317,000	19,317,000	0	0
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 5	Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu gói 2	21,456,000	21,456,000	0	0
		Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu gói 3	11,329,000	11,329,000	0	0
		Lập và đánh giá hồ sơ mời thầu gói 4	6,328,000	6,328,000		