

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4384**/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **21** tháng 7 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ
thực hiện và giải ngân vốn
thuộc Dự án Giảm nghèo
khu vực Tây nguyên trên
địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:..... 6368
ĐẾN	Ngày: 24 / 7 / 17
	Chuyên:.....

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý Dự án GNTN tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ;
- Ban Quản lý Dự án GNTN các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ.

Qua xem xét nội dung kiến nghị của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh tại Báo cáo số 101/BC-BQLDA ngày 13/7/2017 về tình hình thực hiện Dự án 6 tháng đầu năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 3077/UBND-KT ngày 25/5/2017, số 3131/UBND-KT ngày 29/5/2017 và Thông báo Kết luận số 204/TB-UBND ngày 29/6/2017, trong đó phải đảm bảo giải ngân đạt 90% kế hoạch vốn trước ngày 31/10/2017.

2. Ban Quản lý Dự án tỉnh thường xuyên kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân của từng dự án. Trường hợp địa phương nào thực hiện chậm, không có khả năng hoàn thành tiến độ, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn cho địa phương thực hiện đạt và vượt tiến độ; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra chất lượng các công trình đảm bảo đúng quy định.

3. Đối với việc Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Dự án Giảm nghèo khu vực Tây nguyên tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao tại Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT ngày 20/4/2017 (chưa đủ so với cam kết ban đầu, thiếu hơn 100 tỷ VNĐ): Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý Dự án tỉnh tích cực làm việc với Ban Điều phối Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được phân bổ bổ sung số vốn còn thiếu để tỉnh Quảng Ngãi chủ động trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự

án. Phần đầu trong năm 2018 hoàn thành vượt mức tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn ODA như cam kết, tiến đến được hưởng thêm vốn ODA của Dự án chưa phân khai trong năm 2019./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy:
Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;
- VPUB: CVP, PCVP (KT), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KTVi267.



**KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH**

Phạm Trường Thọ