

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6370** /UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày **16** tháng 10 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án điểm
định canh, định cư cho
đồng bào dân tộc thiểu số

Kính gửi:

- Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số: 9153
	Ngày: 16 / 10 / 17
	Chuyên:

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ đầu tư xây dựng các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung Công văn số 10030/VPCP-KTTH ngày 21/9/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho dự án của tỉnh thì toàn bộ vốn đầu tư thực hiện đối với các dự án định canh, định cư tập trung cho đồng bào dân tộc thiểu số do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư chỉ được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/12/2017. Sau thời hạn trên, nếu không giải ngân hết, Bộ Tài chính thực hiện thu hồi về ngân sách Trung ương theo quy định.

Vì vậy, tiếp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5878/UBND-KT ngày 25/9/2017, Công văn số 5335/UBND-KT ngày 30/8/2017, yêu cầu Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh tập trung phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện ngay những nhiệm vụ sau:

- Đối với phần phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phát sinh khối lượng và điều chỉnh thiết kế tại một số dự án (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây, xã Trà Thanh, huyện Tây Trà và xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ): Chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và đơn vị có liên quan nghiên cứu, kịp thời trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết trước ngày 19/10/2017.

- Tích cực phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi để thanh toán ngay cho các chủ thể tham gia dự án đối với phần khối lượng công việc đã hoàn thành.

- Theo dõi, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời nghiệm thu khối lượng thực hiện, hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán để được giải ngân vốn.

2. Yêu cầu Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh làm rõ trách nhiệm của kế toán Ban Dân tộc tỉnh và các cá nhân có liên quan trong việc không xác lập kịp thời thủ tục để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành cho các đơn vị trong thời gian qua; xử lý sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh kết quả trước ngày 20/10/2017.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án đã ký kết với chủ đầu tư; tăng cường kiểm tra, đôn đốc đối với các nhà thầu thực hiện dự án, tư vấn giám sát, thiết kế; yêu cầu các nhà thầu lập tiến độ thi công hàng tuần, tháng, cơ bản hoàn thành dự án trong tháng 11/2017; thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Báo cáo Chủ đầu tư và UBND tỉnh kết quả thực hiện. Hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 15/12/2017.

4. Đối với dự án xây dựng điểm định canh định cư tập trung thôn Làng Trui, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ: Trên tinh thần kết luận tại cuộc họp và đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, nghiên cứu và tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để kịp thời triển khai thực hiện dự án. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 20/10/2017. Mọi sự chậm trễ, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: C, PCVP(KT), TH, CN, NN, CB;
- Lưu: VT, KTviệt575.



Phạm Trường Thọ