

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~7909~~ /UBND-CNXD
V/v công tác bồi thường,
GPMB dự án Nâng cấp, mở
rộng Quốc lộ 1, đoạn
Km1027 - Km1045+780

Quảng Ngãi, ngày **29** tháng 11 năm 2017

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số:.....10993.....
ĐẾN	Ngày: 29/11/17
	Chuyên:.....

Kính gửi:

- Thường trực Huyện ủy và UBND huyện Bình Sơn;
- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh.

Theo ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 73/CD-BGTVT ngày 24/11/2017 (bản chụp kèm theo) thì tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1027 - Km1045+780, tỉnh Quảng Ngãi (dự án) triển khai rất chậm, còn vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (thời gian thực hiện và giải ngân phải hoàn thành trước ngày 31/12/2017).

Trong chương trình công tác năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh thì công tác bồi thường, GPMB của dự án là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện. Thường trực Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1900-CV/TU ngày 05/6/2017 và Công văn số 1969-CV/TU ngày 03/7/2017 chỉ đạo và yêu cầu hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án ~~trước ngày 30/9/2017~~ (theo đúng thời gian đã được UBND tỉnh điều chỉnh gia hạn tại Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 13/6/2017). Tuy nhiên, đến thời hạn 30/9/2017 vẫn chưa hoàn thành, nên UBND tỉnh đã cho gia hạn (lần cuối cùng) thời gian hoàn thành 100% khối lượng công tác bồi thường, GPMB của dự án **đến ngày 31/12/2017** (Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công điện số 73/CD-BGTVT ngày 24/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở ngành, cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến kết luận và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 291/TB-UBND ngày 08/9/2017.

2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đến ngày 31/12/2017 phải hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án, thực hiện theo đúng cam kết tại Tờ trình số 87/TTr-SGTVT ngày 29/9/2017 và Công văn số 2463/UBND-TNMT ngày 26/9/2017; trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất cụ thể, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, tham vấn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.



Nếu đến thời hạn nêu trên vẫn không hoàn thành công tác bồi thường, GPMB của dự án thì UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định tại Quyết định số 306-QĐ/TU ngày 25/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trường hợp Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn giao Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện thì vẫn bị xử lý trách nhiệm của người đứng đầu).


3. Sở Giao thông vận tải (với vai trò là Chủ đầu tư dự án) thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Điểm 2 Công điện nêu trên, có giải pháp triển khai thi công theo tiến độ bàn giao mặt bằng, bảo đảm hoàn thành theo đúng tiến độ yêu cầu.

4. Đề nghị Thường trực Huyện ủy Bình Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội và UBND cấp xã trực thuộc có biện pháp hữu hiệu và quyết liệt triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án hoàn thành đúng thời gian được gia hạn nêu trên.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở ngành, địa phương nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Thanh tra tỉnh;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.npb.772.



Trần Ngọc Căng