

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 535/UBND-KT

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 8 năm 2017

V/v tiến độ thực hiện
Dự án Giảm nghèo Khu vực
Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo
Khu vực Tây Nguyên tỉnh;
- UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây,
Ba Tơ;
- Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo
Khu vực Tây Nguyên các huyện:
Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ.



TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 7927
ĐẾN	Ngày: 31/8/17
	Chuyên:

Qua xem xét nội dung Báo cáo số 353/BC-SKHĐT ngày 25/8/2017 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện đến ngày 15/8/2017 - Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Ngãi và tiếp theo chỉ đạo tại Công văn số 4865/UBND-KT ngày 10/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ chỉ đạo Ban Quản lý dự án GNTN huyện tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trên địa bàn từng huyện nhằm hoàn thành đúng tiến độ và giải ngân kịp thời, trong đó:

a) Tăng cường cán bộ tư vấn đấu thầu và tư vấn sinh kế hỗ trợ Ban Phát triển xã hoàn thành công tác đấu thầu và thương thảo, ký kết hợp đồng với các nhà thầu chậm nhất ngày 10/9/2017.

b) Tư vấn giám sát và cán bộ Ban Quản lý dự án huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát hiện trường để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, đôn đốc tiến độ thi công các công trình hạ tầng; kiểm tra giám sát về thời gian và chất lượng con giống được cấp phát; đồng thời, tổ chức họp trực báo 1 tuần một lần để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án. Định kỳ hằng tuần báo cáo Ban Quản lý dự án tỉnh tiến độ thực hiện.

c) Tập trung chỉ đạo lập hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành để thực hiện giải ngân vốn và thanh toán đúng theo quy định cho các công trình, tiểu dự án đã có khối lượng hoàn thành.

d) Đề xuất điều chỉnh Kế hoạch tài chính đối với những công trình, tiểu dự án không có khối lượng hoặc có giá trị khối lượng thấp sang công trình,

tiểu dự án có khối lượng hoàn thành lớn, gửi Ban Quản lý dự án tỉnh chậm nhất ngày **05/9/2017**.

2. Đối với Ban Quản lý dự án GNTN tỉnh:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Ban Quản lý dự án các huyện trong việc tổ chức đấu thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng đảm bảo hoàn thành đúng thời gian chỉ đạo tại điểm 1, Công văn này.

b) Trên cơ sở báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện hằng tuần do Ban quản lý dự án huyện báo cáo, chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá độc lập tiến độ thực hiện của dự án và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở những công trình chậm tiến độ, trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư để chỉ đạo hoặc đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo.

c) Tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch tài chính đối với những công trình, dự án không có khối lượng hoặc có giá trị khối lượng giải ngân thấp sang công trình, dự án có khối lượng hoàn thành lớn trong nội bộ mỗi huyện. Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày **15/9/2017**.

3. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường chỉ đạo Ban Quản lý dự án tỉnh, Ban Quản lý dự án huyện tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng kế hoạch đã được duyệt; đồng thời, nghiêm túc tổ chức họp giao ban tiến độ thực hiện hằng tháng để kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ dự án theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4865/UBND-KT ngày 10/8/2017.

b) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua (*tại các Công văn: số 2409/UBND-KT ngày 26/4/2017, số 3077/UBND-KT ngày 25/5/2017, số 3131/UBND-KT ngày 29/5/2017, số 3508/UBND-KT ngày 14/6/2017, số 3484/UBND-KT ngày 21/7/2017, số 4865/UBND-KT ngày 10/8/2017 và Thông báo kết luận số 204/TB-UBND ngày 29/6/2017*), trong đó nêu rõ những tổ chức, cá nhân chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh (*nếu có*). Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày **20/9/2017**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ;
- Sở Nội vụ;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (KT), CBTH;
- Lưu: VT, KT, Vi322



Phạm Trường Thọ