

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1219 /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp
Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Trụ sở I, II)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách trung ương (đợt 4);

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Trụ sở I, II);

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1192/TTr-BQLDDCN ngày 01/8/2023 về việc thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Trụ sở I, II); đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 223/BCTĐ-SKHĐT ngày 11/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Trụ sở I, II), với các nội dung sau:

- Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có giá trị 72.088 triệu đồng, được chia thành 13 gói thầu, như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	152	Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh	Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 45 ngày
2	Gói thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.407		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 15 ngày
3	Gói thầu số 03: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	180		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
4	Gói thầu số 04: Thẩm định đơn giá tạm tính	80		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng, thiết bị	101		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 15 tháng
6	Gói thầu số 06: Rà phá bom mìn, vật nổ	150		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
7	Gói thầu số 07: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	5		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 30 ngày
8	Gói thầu số 08: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình	150		Chi định thầu	-	Quý IV/2023	Trọn gói	Tối đa 10 ngày
9	Gói thầu số 09: Toàn bộ phần thi công xây dựng và thiết bị xây dựng	63.069		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý III/2023	Đơn giá cố định	Tối đa 03 tháng
10	Gói thầu số 10: Cung cấp, lắp đặt thiết bị chuyên dùng và thiết bị phục vụ đối tượng	5.337		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 03 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
11	Gói thầu số 11: Giám sát thi công xây dựng công trình và thiết bị xây dựng (trừ giám sát: thi công và lắp đặt thiết bị PCCC, cung cấp lắp đặt thiết bị chuyên dùng và thiết bị phục vụ đối tượng)	1.349	Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh	Tự thực hiện	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 03 tháng
12	Gói thầu số 12: Giám sát thi công PCCC và lắp đặt thiết bị PCCC	63		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 03 tháng
13	Gói thầu số 13: Giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị chuyên dùng và thiết bị phục vụ đối tượng	45		Chi định thầu	-	Quý III/2023	Trọn gói	Tối đa 03 tháng

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm:

1. Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Thực hiện kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 223/BCTĐ-SKHĐT ngày 11/8/2023.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTTH, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXmy404

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Tuấn

Trần Hoàng Tuấn

